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Об утверждении Правил проведения консервации объекта
капитального строительства
Постановление Правительства Российской Федерации · № 802 · от 30.09.2011 · Правительство Российской
Федерации · Утратил силу

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 30 СЕНТЯБРЯ 2011 Г. № 802
МОСКВА

Утратило силу - Постановление Правительства Российской Федерации от 30.05.2025 № 802

Об утверждении Правил проведения консервации объекта капитального строительства
В соответствии с частью 9 статьи 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Правительство Российской Федерации постановляет:
Утвердить прилагаемые Правила проведения консервации объекта капитального строительства.

Председатель Правительства
Российской Федерации В.Путин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 сентября 2011 г. № 802

ПРАВИЛА
проведения консервации объекта капитального строительства
I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок консервации объекта капитального строительства
(далее - объект), а также особенности принятия решения о консервации объекта капитального
строительства государственной собственности Российской Федерации (далее - объект
государственной собственности).
2. Решение о консервации объекта принимается в случае прекращения его строительства
(реконструкции) или в случае необходимости приостановления строительства (реконструкции)
объекта на срок более 6 месяцев с перспективой его возобновления в будущем.
3. В случаях, указанных в пункте 2 настоящих Правил, застройщик (заказчик) обеспечивает
приведение объекта и территории, используемой для его возведения (далее - строительная
площадка), в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность конструкций,
оборудования и материалов, а также безопасность объекта и строительной площадки для населения
и окружающей среды.
4. Решение о консервации объекта (за исключением объекта государственной собственности) и об
источнике средств на оплату расходов, связанных с консервацией объекта, принимает застройщик
(заказчик).
5. В решении о консервации объекта должны быть определены:
а) перечень работ по консервации объекта, сформированный с учетом требований пункта 9
настоящих Правил;
б) лица, ответственные за сохранность и безопасность объекта, в том числе конструкций,
оборудования, материалов и строительной площадки (должностное лицо или организация);
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в) сроки разработки технической документации, необходимой для проведения работ по консервации
объекта (далее - техническая документация), а также сроки проведения работ по его консервации;
г) размер средств на проведение работ по консервации объекта, определяемый на основании акта,
подготовленного лицом, осуществляющим строительство (реконструкцию) объекта (далее -
подрядчик), и утвержденного застройщиком (заказчиком).
6. В настоящих Правилах под технической документацией понимается комплект документов,
разрабатываемых проектной организацией по договору с застройщиком (заказчиком), включающих
графические, расчетные и текстовые материалы, необходимые для организации и проведения работ
по консервации объекта.
7. На основании принятого решения о консервации объекта застройщик (заказчик) совместно с
подрядчиком проводит инвентаризацию выполненных работ по строительству (реконструкции)
объекта с целью зафиксировать фактическое состояние объекта, наличие проектной документации,
конструкций, материалов и оборудования. При этом:
а) выполняются схемы и чертежи с описанием состояния объекта и указанием объемов выполненных
работ;
б) составляются ведомости, в которых указываются сведения:
о конструкциях, оборудовании и материалах, примененных (смонтированных) на объекте, в том
числе о конструкциях, оборудовании и материалах, не использованных на объекте и подлежащих
хранению;
о наличии сметной документации;
о наличии исполнительной документации (включая журналы проведения работ, в том числе общий
журнал работ), актов освидетельствования скрытых работ, актов проведенных испытаний,
опробований и иных первичных документов.
8. После принятия решения о консервации объекта застройщик (заказчик) обеспечивает подготовку
технической документации. Объем и содержание технической документации определяются
застройщиком (заказчиком).
9. В состав работ по консервации объекта входят в том числе:
а) выполнение конструкций, принимающих проектные нагрузки (в том числе временных);
б) монтаж оборудования, дополнительно закрепляющего неустойчивые конструкции и элементы, или
демонтаж таких конструкций и элементов;
в) освобождение емкостей и трубопроводов от опасных и горючих жидкостей, закрытие или сварка
люков и крупных отверстий;
г) приведение технологического оборудования в безопасное состояние;
д) отключение инженерных коммуникаций, в том числе временных (за исключением тех, которые
необходимы для обеспечения сохранности объекта);
е) принятие необходимых мер, препятствующих несанкционированному доступу внутрь объекта и на
территорию строительной площадки.
10. Застройщик (заказчик) в течение 10 календарных дней после принятия решения о консервации
объекта уведомляет об этом подрядчика, орган, выдавший разрешение на строительство
(реконструкцию), а также орган государственного строительного надзора в случае, если
строительство (реконструкция) объекта подлежит государственному строительному надзору.
11. Решение о возобновлении строительства (реконструкции) законсервированного объекта (за
исключением объекта государственной собственности), а также об источнике средств на оплату
расходов, связанных с приведением объекта в состояние, при котором возможно продолжение
строительства (реконструкции), принимает застройщик (заказчик).
12. В случае возобновления строительства (реконструкции) на ранее законсервированном объекте
застройщик (заказчик) осуществляет:
а) техническое обследование объекта, по результатам которого определяются необходимый объем и
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стоимость работ по восстановлению утраченных или разрушенных за период консервации
конструктивных элементов или деталей объекта;
б) внесение (при необходимости) изменений в ранее подготовленную проектную документацию с
последующим проведением государственной экспертизы и государственной экологической
экспертизы этих изменений, если законодательством Российской Федерации предусмотрено
проведение такой экспертизы, либо подготовку новой проектной документации.
13. Застройщик (заказчик) обязан заблаговременно, но не позднее чем за 7 рабочих дней до
возобновления строительства (реконструкции) объекта, направить в орган, выдавший разрешение
на строительство (реконструкцию) объекта, а также в орган государственного строительного
надзора в случае, если строительство (реконструкция) объекта подлежит государственному
строительному надзору, уведомление о возобновлении строительства (реконструкции) объекта.

II. Особенности принятия решения о консервации объекта государственной собственности

14. Решение о консервации объекта государственной собственности принимается в форме акта
Правительства Российской Федерации.
15. Проект акта Правительства Российской Федерации о консервации объекта государственной
собственности (далее - проект акта о консервации) подготавливается главным распорядителем
средств федерального бюджета в отношении объекта государственной собственности и
согласовывается с субъектом бюджетного планирования в случае, если главный распорядитель
средств федерального бюджета не является одновременно субъектом бюджетного планирования.
Если строительство (реконструкция) объекта государственной собственности осуществляется в
рамках федеральных целевых программ, проект акта о консервации также согласовывается с
государственным заказчиком (государственным заказчиком-координатором) соответствующей
федеральной целевой программы в случае, если главный распорядитель средств федерального
бюджета не является ее государственным заказчиком (государственным заказчиком-
координатором).
16. Главный распорядитель средств федерального бюджета направляет субъекту бюджетного
планирования согласованный в установленном порядке проект акта о консервации, который
вносится в установленном порядке субъектом бюджетного планирования в Правительство
Российской Федерации.
Одновременно с проектом акта о консервации в Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации и Министерство финансов Российской Федерации
вносится на согласование проект акта о внесении изменений в соответствующий акт или решение,
которым было предусмотрено предоставление за счет средств федерального бюджета бюджетных
инвестиций в строительство (реконструкцию) объекта.
17. Финансовое обеспечение расходов, связанных с консервацией объекта государственной
собственности, или расходов, связанных с приведением ранее законсервированного объекта
государственной собственности в состояние, при котором возможно продолжение его строительства
(реконструкции), осуществляется за счет средств федерального бюджета.
18. Решение о возобновлении строительства (реконструкции) ранее законсервированного объекта
государственной собственности за счет средств федерального бюджета принимается в форме акта
Правительства Российской Федерации.

____________


