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Об изменении существенных условий государственного
контракта от 30 января 2024 г. № 0995400000223000199
(реестровый номер 1770744825524000008)
Распоряжение · № 242-р · от 11.02.2026 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 11 ФЕВРАЛЯ 2026 Г. № 242-Р
МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при
исполнении государственного контракта от 30 января 2024 г. № 0995400000223000199 (реестровый
номер 1770744825524000008) на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия
(выполнение работ по корректировке проектной документации, выполнение инженерных изысканий,
выполнение работ по реконструкции, реставрации и приспособлению под современное
использование объекта) "Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры
"Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник".
Строительство и реконструкция объектов Соловецкого государственного историко-архитектурного и
природного музея-заповедника, пос. Соловецкий, Архангельская область. Реконструкция,
реставрация и приспособление под современное использование объекта культурного наследия
Гостиница "Преображенская" по адресу: Архангельская область, Приморский район, поселок
Соловецкий, набережная бухты Благополучия, 2 (Архангельская область, Приморский район, поселок
Соловецкий, набережная бухты Благополучия, 2)" допускается по соглашению сторон изменение
существенных условий государственного контракта в части изменения видов и объемов работ,
подлежащих выполнению в рамках государственного контракта, согласно утвержденной проектной
документации, получившей положительное заключение государственной экспертизы федерального
автономного учреждения "Главное управление государственной экспертизы" от 18 ноября 2025 г. №
29-1-1-3-068632-2025, с соответствующим увеличением цены государственного контракта до
1818798,49 тыс. рублей в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств и продлением срока выполнения работ по
государственному контракту до 30 июня 2028 г., а также исключения обеспечения исполнения
государственного контракта при условии казначейского сопровождения расчетов по
государственному контракту.
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