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О возможности изменения по соглашению сторон
существенных условий государственного контракта от 5
сентября 2022 г. № РТМ-153/22 на выполнение работ по
проектированию и строительству объекта "Реконструкция
объектов аэропортового комплекса (г. Братск, Иркутская
область)"
Распоряжение · № 1608-р · от 24.06.2024 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 24 ИЮНЯ 2024 Г. № 1608-Р
МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при
исполнении государственного контракта от 5 сентября 2022 г. № РТМ-153/22 (реестровый номер
1770233194422000036) на выполнение работ по проектированию и строительству объекта
"Реконструкция объектов аэропортового комплекса (г. Братск, Иркутская область)" допускается по
соглашению сторон изменение существенных условий указанного контракта в части изменения
объемов и видов работ, а также увеличения цены государственного контракта до 2837064368
рублей 46 копеек в пределах доведенных в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения государственного
контракта.
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