

Об изменении срока исполнения государственного контракта от 8 сентября 2020 г. № 20412.1650399999.03.06 на оказание услуг "По подготовке и проведению Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества "От винта!" субъектов южного федерального округа, шифр "От винта - 2020" г. Краснодар", заключенного Минпромторгом России с обществом с ограниченной ответственностью "Компания МКМ ПРОФ"

Распоряжение · № 2874-р · от 05.11.2020 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 5 НОЯБРЯ 2020 Г. № 2874-Р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111, частью 65 статьи 112 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и в связи с введением временных мер по предотвращению распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции с территории иностранных государств установить, что при исполнении государственного контракта от 8 сентября 2020 г. № 20412.1650399999.03.06 на оказание услуг "По подготовке и проведению Международного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества "От винта!" субъектов южного федерального округа, шифр "От винта - 2020" г. Краснодар", заключенного Минпромторгом России с обществом с ограниченной ответственностью "Компания МКМ ПРОФ" (далее - государственный контракт), допускается по соглашению сторон изменение срока исполнения государственного контракта до 25 декабря 2021 г. без предъявления к поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с просрочкой исполнения обязательств по государственному контракту, вызванной введением указанных мер, а также без изменения стоимости государственного контракта.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин