

Об изменении сроков исполнения государственного контракта от 8 июня 2020 г. № 20.ЛР.11.0001

Распоряжение · № 2849-р · от 31.10.2020 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 31 ОКТЯБРЯ 2020 Г. № 2849-Р

МОСКВА

В соответствии с частью 65 статьи 112 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и в связи с введением временных мер по предотвращению распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции с территориями иностранных государств установить, что по соглашению сторон срок выполнения работ (оказания услуг) по государственному контракту от 8 июня 2020 г. № 20.ЛР.11.0001, заключенному Минобрнауки России с негосударственным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования Московская Школа Управления "СКОЛКОВО" на выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд по проекту "Совершенствование кадрового потенциала руководящего состава научных и образовательных организаций высшего образования в целях обеспечения глобальной конкурентоспособности" в рамках реализации государственной программы Российской Федерации "Научно-технологическое развитие Российской Федерации", может быть продлен до 31 декабря 2021 г. без предъявления к исполнителю требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с просрочкой исполнения обязательств по этому государственному контракту, вызванной введением указанных мер, а также без изменения его стоимости.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин