

Об изменении по соглашению сторон существенных условий контракта на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства "Строительство учебных корпусов кампуса Чеченского государственного университета, 1 этап - 2 очередь, г. Грозный, ул. Косиора" в части увеличения его цены

Распоряжение · № 3625-р · от 14.12.2023 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 14 ДЕКАБРЯ 2023 Г. № 3625-Р

МОСКВА

В соответствии с частью 1 статьи 111 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении контракта от 22 июля 2021 г. № 0394100006121000004 (реестровый номер 1202000057021000011) на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства "Строительство учебных корпусов кампуса Чеченского государственного университета, 1 этап - 2 очередь, г. Грозный, ул. Косиора" допускается по соглашению сторон изменение существенных условий контракта в части увеличения цены контракта до 1438563789 рублей.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин