

О внесении изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 октября 2022 г. № 3197-р

Распоряжение · № 1256-р · от 16.05.2023 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 16 МАЯ 2023 Г. № 1256-Р

МОСКВА

Внести в распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 октября 2022 г. № 3197-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2022, № 45, ст. 7761; 2023, № 10, ст. 1744) следующие изменения:

а) абзац третий дополнить словами ", а также выделение отдельных этапов исполнения контракта (в том числе в части приема-передачи и оплаты технологического оборудования) с продлением срока действия и срока исполнения контракта до 30 декабря 2023 г. без изменения цены контракта";

б) дополнить абзацем следующего содержания:

"при исполнении контракта от 30 октября 2019 г. № Д-

ДРП-19-030-194263210074026320100101600004299451 (реестровый номер 4263210074019000005) на выполнение подрядных работ по созданию объекта "Пассажирская подвесная канатная дорога гондольного типа SL1 для п. Романтик, "Всесезонный туристско-рекреационный комплекс "Архыз".

Этап 1. "Пассажирская подвесная канатная дорога SL1 гондольного типа со смотровыми площадками" по соглашению сторон допускается продление срока исполнения контракта до 31 декабря 2023 г."

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин