

Об увеличении цены государственного контракта на выполнение работ по строительству объекта "Строительство и реконструкция пожарной части ФГКУ "Специализированная пожарная часть по тушению крупных пожаров федеральной противопожарной службы по Республике Саха (Якутия)" для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Якутск Республики Саха (Якутия)" от 3 ноября 2018 г. № 182017710059200000000000/2)

Распоряжение · № 3566-р · от 26.12.2020 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2020 Г. № 3566-Р

МОСКВА

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" установить, что при исполнении государственного контракта на выполнение работ по строительству объекта "Строительство и реконструкция пожарной части ФГКУ "Специализированная пожарная часть по тушению крупных пожаров федеральной противопожарной службы по Республике Саха (Якутия)" для размещения создаваемого специализированного пожарно-спасательного подразделения по защите от чрезвычайных ситуаций и крупных природных пожаров, г. Якутск Республики Саха (Якутия)" от 3 ноября 2018 г. № 182017710059200000000000/2 допускается увеличение цены государственного контракта не более чем на 30 процентов его цены в связи с внесением изменений в проектную документацию, получившую положительное заключение государственной экспертизы повторно, в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных до МЧС России на строительство указанного объекта.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин