

Об утверждении порядка осуществления контроля за исполнением инвестиционных проектов по строительству предприятий как имущественных комплексов, предусмотренных статьей 132 Гражданского кодекса Российской Федерации, предназначенных для производства рыбной и иной продукции и построенных на территории Российской Федерации

Приказ · № 4450 · от 17.12.2020 · Министерство промышленности и торговли · Действует без изменений

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

МОСКВА

17 декабря 2020 г. № 4450

Об утверждении порядка осуществления контроля за исполнением инвестиционных проектов по строительству предприятий как имущественных комплексов, предусмотренных статьей 132 Гражданского кодекса Российской Федерации, предназначенных для производства рыбной и иной продукции и построенных на территории Российской Федерации

Зарегистрирован Минюстом России 26 марта 2021 г.

Регистрационный № 62891

В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2019 г. № 1492 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу предоставления и закрепления квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, № 48, ст. 6837) приказываю:

1. Утвердить прилагаемый порядок осуществления контроля за исполнением инвестиционных проектов по строительству предприятий как имущественных комплексов, предусмотренных статьей 132 Гражданского кодекса Российской Федерации, предназначенных для производства рыбной и иной продукции и построенных на территории Российской Федерации.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра промышленности и торговли Российской Федерации А.Н.Морозова.

Министр Д.В.Мантуров

УТВЕРЖДЕН

приказом Минпромторга России

от 17 декабря 2020 г. № 4450

ПОРЯДОК

осуществления контроля за исполнением инвестиционных проектов по строительству предприятий как имущественных комплексов, предусмотренных статьей 132 Гражданского кодекса Российской Федерации, предназначенных для производства рыбной и иной продукции и построенных на территории Российской Федерации

I. Общие положения

1. Настоящий порядок устанавливает правила осуществления Министерством промышленности и торговли Российской Федерации (далее - Министерство) контроля за исполнением юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, указанными в статье 29.3 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 52, ст. 5270; 2019, № 18, ст. 2210) (далее - инвестор), инвестиционных проектов по строительству предприятий как имущественных комплексов, предусмотренных статьей 132 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 32, ст. 3301; 2006, № 52, ст. 5497), предназначенных для производства рыбной и иной продукции и построенных на территории Российской Федерации (далее - инвестиционный проект, предприятие), в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № 632 "О подготовке и заключении договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного и (или) прибрежного рыболовства" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 23, ст. 3331).

2. Контроль за исполнением инвестором инвестиционных проектов осуществляется Комиссией по контролю за исполнением инвестиционных проектов по строительству предприятий как имущественных комплексов, предусмотренных статьей 132 Гражданского кодекса Российской Федерации, предназначенных для производства рыбной и иной продукции и построенных на территории Российской Федерации, образуемой Министерством (далее - Комиссия).

3. Контроль за исполнением инвестором инвестиционных проектов осуществляется Комиссией в виде ежеквартального контроля за ходом реализации инвестором инвестиционного проекта и итогового контроля за исполнением инвестором инвестиционного проекта.

II. Ежеквартальный контроль за ходом реализации инвестором инвестиционного проекта

4. Ежеквартальный контроль за ходом реализации инвестором инвестиционного проекта (далее - ежеквартальный контроль) осуществляется Комиссией в течение всего срока реализации инвестиционного проекта.

5. В ходе осуществления ежеквартального контроля Комиссией проверяется:

соблюдение инвестором графика строительства и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций 1 ;

соблюдение инвестором графика инвестиций и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций;

соответствие приобретенного инвестором оборудования по производству рыбной продукции,

продукции из рыбных отходов, а также морозильного оборудования заявленному оборудованию по производству рыбной продукции, продукции из рыбных отходов, а также морозильному

оборудованию в рамках инвестиционного проекта, являющегося неотъемлемой частью договора о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов,

предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства и (или) прибрежного рыболовства (далее - договор) в соответствии с пунктом 2 примерной формы договора о закреплении и

предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № 632 (далее - примерная форма договора);

соблюдение инвестором требований к объектам инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № 633 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 23, ст. 3332; 2020, № 6, ст. 687).

1 В соответствии со статьей 29.3 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О

рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

6. Ежеквартальный контроль осуществляется Комиссией путем рассмотрения ежеквартального отчета о ходе реализации инвестиционного проекта (далее - ежеквартальный отчет), представляемого инвестором в соответствии с подпунктом "в" пункта 6 примерной формы договора.

7. В ежеквартальном отчете должна содержаться следующая информация:

а) сведения об инвесторе, инвестиционном проекте и объекте инвестиций:

наименование инвестиционного проекта;

местонахождение объекта инвестиций;

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования организации, сведения о месте нахождения и адресе юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе, контактный телефон/адрес электронной почты - для юридического лица;

фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту пребывания либо по месту жительства, идентификационный номер налогоплательщика, контактный телефон/адрес электронной почты - для индивидуального предпринимателя;

б) сведения о ходе реализации графика строительства и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций (наименование мероприятия, начало и окончание плановых и фактических сроков, исполнитель, договор (дата, номер), акты выполненных работ, причины отклонений (при наличии));

в) сведения о ходе реализации графика инвестиций и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций (наименование мероприятия, плановая и фактическая сумма инвестиций, начало и окончание плановых и фактических сроков, получатель, дата и номер платежного поручения, выполненные в рамках мероприятия работы (укрупненно), причины отклонений (при наличии));

г) информация о приобретенном в рамках инвестиционного проекта оборудовании по производству рыбной продукции, продукции из рыбных отходов, а также морозильном оборудовании (при наличии) (заявленное и фактически приобретенное оборудование с указанием производителя, количества, технических характеристик и заявленной и фактической стоимости);

д) информация о наличии отклонений от заявленного инвестиционного проекта (при наличии - с указанием причины);

е) сведения о заключенных в рамках инвестиционного проекта контрактах (номер контракта, наименование поставщика (подрядчика, исполнителя), наименование предмета контракта (наименование товара, работы, услуги), источники финансового обеспечения контракта).

Рекомендуемый образец ежеквартального отчета о ходе реализации инвестиционного проекта приведен в приложении № 1 к настоящему Порядку (далее - ежеквартальный отчет).

8. Ежеквартальный отчет представляется инвестором в Министерство на бумажном носителе с сопроводительным письмом, подписанным руководителем (уполномоченным лицом) инвестора, и в электронном виде.

9. Министерство после получения от инвестора ежеквартального отчета:

а) регистрирует ежеквартальный отчет в порядке его поступления;

б) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации ежеквартального отчета направляет ежеквартальный отчет в Комиссию.

10. Комиссия после получения в соответствии с подпунктом "б" пункта 9 настоящего Порядка ежеквартального отчета:

а) в течение 20 рабочих дней, но не позднее окончания квартала, следующего за отчетным, осуществляет рассмотрение представленного инвестором ежеквартального отчета на заседании Комиссии;

б) в течение 5 рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии оформляет результаты рассмотрения ежеквартального отчета протоколом заседания Комиссии, содержащим сведения о:

соблюдении инвестором графика строительства и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций;
соблюдении инвестором графика инвестиций и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций;
соответствии приобретенного инвестором оборудования по производству рыбной продукции, продукции из рыбных отходов, а также морозильного оборудования заявленному оборудованию по производству рыбной продукции, продукции из рыбных отходов, а также морозильному оборудованию в рамках инвестиционного проекта, являющегося неотъемлемой частью договора;
соблюдении инвестором требований к объектам инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № 633 ;

в) в течение 5 рабочих дней после подписания протокола заседания Комиссии направляет в Федеральное агентство по рыболовству и Министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики копии подписанного протокола заседания Комиссии.

III. Итоговый контроль за исполнением инвестором инвестиционного проекта

11. Итоговый контроль за исполнением инвестором инвестиционного проекта (далее - итоговый контроль) осуществляется Комиссией после получения от инвестора информации о завершении реализации инвестиционного проекта в соответствии с подпунктом "е" пункта 6 примерной формы договора.

12. В ходе осуществления итогового контроля проверяется:

исполнение инвестором графика строительства и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций;
исполнение инвестором графика инвестиций и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций;
соответствие приобретенного инвестором оборудования по производству рыбной продукции, продукции из рыбных отходов, а также морозильного оборудования заявленному оборудованию по производству рыбной продукции, продукции из рыбных отходов, а также морозильному оборудованию в рамках инвестиционного проекта, являющегося неотъемлемой частью договора;
исполнение инвестором требований к объектам инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № 633 .

13. Итоговый контроль осуществляется Комиссией путем рассмотрения отчета об исполнении инвестиционного проекта (далее - итоговый отчет), а также документов и материалов, представленных инвестором в соответствии с подпунктом "в" пункта 6 примерной формы договора, и проведения выездных проверок в соответствии с пунктом 20 настоящего Порядка.

14. Рассмотрение итогового отчета, а также документов и материалов, представленных инвестором, проводится по месту нахождения Министерства.

15. В итоговом отчете должна содержаться следующая информация:

а) сведения об инвесторе, инвестиционном проекте и объекте инвестиций:

наименование инвестиционного проекта;

местонахождение объекта инвестиций;

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования организации, сведения о месте нахождения и адресе юридического лица, идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет в налоговом органе, контактный телефон / адрес электронной почты - для юридического лица;

фамилия, имя, отчество (при наличии), данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту пребывания либо по месту жительства, идентификационный номер налогоплательщика, контактный телефон / адрес электронной почты - для индивидуального предпринимателя;

заявленная стоимость инвестиционного проекта;

фактическая стоимость инвестиционного проекта;

источники и объемы финансирования инвестиционного проекта;
срок реализации инвестиционного проекта;
срок окупаемости инвестиционного проекта;
б) сведения о договоре о закреплении и предоставлении доли квоты (вылова) (дата заключения и номер);
в) перечень планируемой к выпуску готовой продукции;
г) сроки проведения проектно-инженерных изысканий;
д) наименование юридического лица - разработчика проектно-сметной документации;
е) информация о документе, подтверждающем право собственности или право аренды на земельный участок (дата, номер);
ж) информация о банковской гарантии;
з) информация о разрешении на строительство (дата, номер);
и) наименование юридического лица - генерального подрядчика по строительству объекта инвестиций;
к) информация о построенных в рамках инвестиционного проекта зданиях и сооружениях;
л) информация о вводе объектов в эксплуатацию (дата, номер);
м) информация о регистрации в ЕГРН предприятия как единого имущественного комплекса (дата);
н) сведения об исполнении графика строительства и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций (наименование мероприятия, начало и окончание плановых и фактических сроков, исполнитель, договор (дата, номер), акты выполненных работ, причины отклонений (при наличии);
о) сведения об исполнении графика инвестиций и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций (наименование мероприятия, плановая и фактическая сумма инвестиций, начало и окончание плановых и фактических сроков, получатель, дата и номер платежного поручения, выполненные в рамках мероприятия работы (укрупненно), причины отклонений (при наличии);
п) информация о приобретенном в рамках инвестиционного проекта оборудовании по производству рыбной продукции, продукции из рыбных отходов, а также морозильном оборудовании (при наличии) (заявленное и фактически приобретенное оборудование с указанием производителя, количества, технических характеристик и заявленной стоимости);
р) информация о наличии отклонений от заявленного инвестиционного проекта (при наличии - с указанием причины);
с) сведения о заключенных в рамках инвестиционного проекта контрактах (номер контракта, наименование поставщика (подрядчика, исполнителя), наименование предмета контракта (наименование товара, работы, услуги), источники финансового обеспечения контракта).
Рекомендуемый образец итогового отчета об исполнении инвестиционного проекта приведен в приложении № 2 к настоящему Порядку (далее - итоговый отчет).

16. К итоговому отчету инвестор прилагает:

а) на бумажном носителе:

копию документа, подтверждающего ввод объекта инвестиций в эксплуатацию;

копию выписки о регистрации в едином государственном реестре недвижимости предприятия как имущественного комплекса, предусмотренного статьей 132 Гражданского кодекса Российской Федерации ;

б) в электронном виде:

копии документов, представленных в Федеральное агентство по рыболовству для участия в отборе инвестиционных проектов на закрепление квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 648 "О закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства" (Собрание законодательства

Российской Федерации, 2017, № 23, ст. 3345; 2020, № 44, ст. 7005);

копии дополнительных соглашений к договору;

документы, представленные в Федеральное агентство по рыболовству в целях заключения дополнительных соглашений к договору;

копии договоров на строительно-монтажные работы (копия договора с генеральным подрядчиком, сводно-сметный расчет, акты выполненных работ);

документы, подтверждающие оплату строительно-монтажных работ (выписка с расчетного счета, платежные поручения);

копии договоров на приобретение оборудования, копии сертификатов соответствия / деклараций, документы, подтверждающие производительность оборудования;

документы, подтверждающие оплату оборудования (выписка с расчетного счета, платежные поручения).

17. Итоговый отчет и документы, указанные в пункте 16 настоящего Порядка (далее - итоговые отчетные документы), представляются инвестором в Министерство с сопроводительным письмом, подписанным руководителем (уполномоченным лицом) инвестора.

18. Министерство после получения от инвестора итоговых отчетных документов:

а) регистрирует представленные итоговые отчетные документы в порядке их поступления;

б) в течение 3 рабочих дней со дня регистрации направляет зарегистрированные итоговые отчетные документы в Комиссию.

19. Комиссия после получения от Министерства итоговых отчетных документов:

а) в течение 5 рабочих дней проверяет комплектность итоговых отчетных документов. В случае если комплектность итоговых отчетных документов не соответствует пунктам 15 и 16 настоящего Порядка, Министерство в течение 2 рабочих дней с даты окончания проведения проверки комплектности документов запрашивает у инвестора недостающие документы. Запрос направляется на адрес электронной почты, указанный инвестором в итоговом отчете. Инвестор представляет недостающие документы не позднее 2 рабочих дней со дня направления соответствующего запроса. В случае непредставления инвестором недостающих документов в указанный срок Министерство информирует об этом Комиссию в течение 2 рабочих дней с даты окончания срока представления инвестором недостающих документов;

б) в случае если комплектность документов соответствует пунктам 15 и 16 настоящего Порядка или в случае если инвестором представлены недостающие документы, то в течение 10 рабочих дней с даты окончания проведения проверки комплектности итоговых отчетных документов осуществляет проверку представленных инвесторами итоговых отчетных документов на предмет положений, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, и подготавливает проект акта проверки Министерства, указанного в пункте 45 Положения о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 648 (далее - акт проверки).

20. После рассмотрения в соответствии с подпунктом "б" пункта 19 настоящего Порядка итоговых отчетных документов Комиссия в составе не менее 3 человек осуществляет выездную проверку. Выездная проверка проводится по месту реализации инвестиционного проекта и (или) по месту осуществления деятельности инвестора.

О проведении выездной проверки Министерство уведомляет инвестора не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения выездной проверки.

21. Комиссия в ходе выездной проверки осуществляет:

проверку наличия построенных в рамках инвестиционного проекта зданий и сооружений;

проверку наличия установленного на предприятии оборудования по производству рыбной

продукции, продукции из рыбных отходов, а также морозильного оборудования, приобретенного инвестором в рамках инвестиционного проекта;
проверку соблюдения инвестором требований к объектам инвестиций и инвестиционным проектам в области рыболовства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № 633 ;
рассмотрение дополнительных материалов, относящихся к реализации инвестором инвестиционного проекта.

22. В случае представления инвестором итоговых отчетных документов по результатам их рассмотрения и проведения выездной проверки, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, Комиссия формирует акт проверки.

В случае непредставления инвестором запрашиваемых документов в соответствии с подпунктом "а" пункта 19 настоящего Порядка Комиссия без осуществления выездной проверки формирует акт проверки с указанием того, что документы в установленный срок инвестором представлены не были. Акт проверки рассматривается на заседании Комиссии и утверждается большинством голосов ее членов.

Рекомендуемый образец акта проверки приведен в приложении № 3, к настоящему Порядку.

23. Утвержденный на заседании Комиссии акт проверки направляется Министерством в Федеральное агентство по рыболовству и инвестору в течение 45 календарных дней со дня получения от инвестора информации, указанной в пункте 11 настоящего Порядка.

В случае получения от инвестора информации об устранении отклонений объекта инвестиций от инвестиционного проекта, указанной в абзаце двенадцатом пункта 45 Положения о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов, предоставленной на инвестиционные цели в области рыболовства для осуществления промышленного рыболовства и (или) прибрежного рыболовства, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2017 г. № 648 , Комиссия осуществляет контроль за устранением отклонений объекта инвестиций от инвестиционного проекта в соответствии с пунктами 12 - 23 настоящего Порядка в течение 45 календарных дней со дня получения от заявителя информации об устранении отклонений объекта инвестиций от инвестиционного проекта.

Приложение № 1

к Порядку осуществления контроля за исполнением инвестиционных проектов по строительству предприятий как имущественных комплексов, предусмотренных статьей 132 Гражданского кодекса Российской Федерации, предназначенных для производства рыбной и иной продукции и построенных на территории Российской Федерации, утвержденному приказом Минпромторга России от 17 декабря 2020 г. № 4450

(рекомендуемый образец)

Ежеквартальный отчет о ходе реализации инвестиционного проекта 2

Наименование инвестиционного проекта

Местонахождение объекта инвестиций 3

Для юридического лица:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования организации;

сведения о месте нахождения и адресе юридического лица;

идентификационный номер налогоплательщика;

код причины постановки на учет в налоговом органе;

контактный телефон / адрес электронной почты

Для индивидуального предпринимателя:

фамилия, имя, отчество (при наличии);
данные документа, удостоверяющего личность;
адрес регистрации по месту пребывания либо по месту жительства;
идентификационный номер налогоплательщика;
контактный телефон / адрес электронной почты

2 Инвестиционный проект, указанный в статье 29.3 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

3 В соответствии со статьей 29.3 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

"__" _____ 20__ г.

Руководитель организации

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации (при наличии)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

1. Сведения о ходе реализации графика строительства и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций №

п/п Наименование мероприятия* Плановые сроки* Фактические сроки Исполнитель Договор (дата, номер), акты выполненных работ Причины отклонений (при наличии)

Начало Окончание Начало Окончание

1.

2.

...

* указывается информация в соответствии с графиком строительства и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций, заявленным в рамках инвестиционного проекта

"__" _____ 20__ г.

Руководитель организации

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации (при наличии)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

2. Сведения о ходе реализации графика инвестиций и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций
№

п/п	Наименование мероприятия*	Сумма инвестиций, рублей	Плановые сроки	Фактические сроки
	Получатель	Дата и номер платежного поручения	Выполненные в рамках мероприятия работы	(укрупненно)
	Причины отклонений (при наличии)			

План*ФактНачало

ОкончаниеНачало

Окончание

1.

2.

...

* указывается информация в соответствии с графиком инвестиций и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций, заявленным в рамках инвестиционного проекта

"__" _____ 20__ г.

Руководитель организации

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации (при наличии)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

3. Информация о приобретенном в рамках инвестиционного проекта оборудовании по производству рыбной продукции, продукции из рыбных отходов, а также морозильном оборудовании (при наличии)
№

п/п	Заявленное оборудование* (с указанием производителя)	Количество заявленного к приобретению
-----	--	---------------------------------------

оборудования
Технические характеристики заявленного оборудования
Заявленная стоимость оборудования, рублей
Фактически приобретенное оборудование (с указанием производителя)
Количество фактически приобретенного оборудования
Технические характеристики фактически приобретенного оборудования
Фактическая стоимость приобретенного оборудования, рублей

1.
2.
...

* указывается информация в соответствии с заявленным инвестиционным проектом

"__" _____ 20__ г.

Руководитель организации

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации (при наличии)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

4. Информация о наличии отклонений от заявленного инвестиционного проекта (при наличии)

№

п/п Отклонения Причины

1.
2.
...

"__" _____ 20__ г.

Руководитель организации

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации (при наличии)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

5. Сведения о заключенных в рамках инвестиционного проекта контрактах

№

п/пНомер контрактаНаименование поставщика (подрядчика, исполнителя)Наименование предмета контракта (наименование товара, работы, услуги)Источники финансового обеспечения контракта

1.

2.

...

Руководитель организации

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации (при наличии)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Приложение № 2

к Порядку осуществления контроля за исполнением инвестиционных проектов по строительству предприятий как имущественных комплексов, предусмотренных статьей 132 Гражданского кодекса Российской Федерации, предназначенных для производства рыбной и иной продукции и построенных на территории Российской Федерации, утвержденному приказом Минпромторга России от 17 декабря 2020 г. № 4450

(рекомендуемый образец)

Итоговый отчет об исполнении инвестиционного проекта 4

4 Инвестиционный проект, указанный в статье 29.3 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

1. Карточка инвестиционного проекта

Наименование инвестиционного проекта

Местонахождение объекта инвестиций 5

5 В соответствии со статьей 29.3 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

Для юридического лица:

полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования организации;
сведения о месте нахождения и адресе юридического лица;
идентификационный номер налогоплательщика;
код причины постановки на учет в налоговом органе;
контактный телефон / адрес электронной почты

Для индивидуального предпринимателя:

фамилия, имя, отчество (при наличии);
данные документа, удостоверяющего личность;
адрес регистрации по месту пребывания либо по месту жительства;
идентификационный номер налогоплательщика;
контактный телефон / адрес электронной почты

Заявленная стоимость инвестиционного проекта

Фактическая стоимость инвестиционного проекта

Фактическая стоимость инвестиционного проекта

Источники и объемы финансирования инвестиционного проекта

Срок реализации инвестиционного проекта

Срок окупаемости инвестиционного проекта

Договор о закреплении и предоставлении доли квоты (вылова) (дата, номер)

Перечень планируемой к выпуску готовой продукции

Проектно-инженерные изыскания (сроки проведения)

Разработчик проектно-сметной документации

Документ, подтверждающий право собственности или право аренды на земельный участок (дата, номер)

Банковская гарантия

Разрешение на строительство (дата, номер)

Генеральный подрядчик по строительству объекта инвестиций

Построенные в рамках инвестиционного проекта здания и сооружения

Ввод объектов в эксплуатацию (дата, номер)

Регистрация в ЕГРН предприятия как единого имущественного комплекса (дата)

2. Сведения об исполнении графика строительства и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций
№

п/п Наименование мероприятия*Плановые сроки*Фактические срокиИсполнительДоговор (дата, номер), акты выполненных работПричины отклонений (при наличии)

НачалоОкончаниеНачалоОкончание

1.

2.

...

* указывается информация в соответствии с графиком строительства и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций, заявленным в рамках инвестиционного проекта

"__" _____ 20__ г.

Руководитель организации

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации (при наличии)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

3. Сведения об исполнении графика инвестиций и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций
№

п/п	Наименование мероприятия*	Сумма инвестиций, рублей	Плановые сроки	Фактические сроки
Получатель	Дата и номер платежного поручения	Выполненные в рамках мероприятия работы		
(укрупненно)	Причины отклонений (при наличии)			

План*	Факт	Начало	Окончание	Начало
-------	------	--------	-----------	--------

Окончание

1.

2.

...

Итого (с НДС):

* указывается информация в соответствии с графиком инвестиций и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций, заявленным в рамках инвестиционного проекта

"__" _____ 20__ г.

Руководитель организации

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации (при наличии)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

4. Информация о приобретенном в рамках инвестиционного проекта оборудовании по производству рыбной продукции, продукции из рыбных отходов, а также морозильном оборудовании (при наличии)
№

п/п	Заявленное оборудование* (с указанием производителя)	Количество заявленного к приобретению оборудования	Технические характеристики заявленного оборудования	Заявленная стоимость оборудования, рублей
	Фактически приобретенное оборудование (с указанием производителя)	Количество фактически приобретенного оборудования	Технические характеристики фактически приобретенного оборудования	Фактическая стоимость приобретенного оборудования, рублей

1.

2.

...

* указывается информация в соответствии с заявленным инвестиционным проектом

"__" _____ 20__ г.

Руководитель организации

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации (при наличии)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

5. Информация о наличии отклонений от заявленного инвестиционного проекта (при наличии)

№

п/п	Отклонения	Причины
1.		
2.		
...		

1.

2.

...

"__" _____ 20__ г.

Руководитель организации

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации (при наличии)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

6. Сведения о заключенных в рамках инвестиционного проекта контрактах

№

п/п	Номер контракта	Наименование поставщика (подрядчика, исполнителя)	Наименование предмета контракта (наименование товара, работы, услуги)	Источники финансового обеспечения контракта
-----	-----------------	---	---	---

1.

2.

...

Руководитель организации

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер организации (при наличии)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

М.П. (при наличии)

Приложение № 3

к Порядку осуществления контроля за исполнением инвестиционных проектов по строительству предприятий как имущественных комплексов, предусмотренных статьей 132 Гражданского кодекса Российской Федерации, предназначенных для производства рыбной и иной продукции и построенных на территории Российской Федерации, утвержденному приказом Минпромторга России от 17 декабря 2020 г. № 4450

(рекомендуемый образец)

Акт проверки Министерства промышленности и торговли Российской Федерации при осуществлении контроля за исполнением инвестиционных проектов 6

Наименование организации

Наименование инвестиционного проекта

6 Инвестиционный проект, указанный в статье 29.3 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

1. Построенные в рамках инвестиционного проекта здания и сооружения

№

п/пНаименование здания и (или) сооруженияВ наличии/отсутствует

1.

2.

...

2. Исполнение графика строительства и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций

Завершение реализации инвестиционного проектаСогласно графикуС опережением графикаС отставанием от графика

Ввод объекта инвестиций 7 в эксплуатацию

Регистрации имущественных прав на объект инвестиций

7 В соответствии со статьей 29.3 Федерального закона от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ "О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов".

3. Исполнение графика инвестиций и ввода в эксплуатацию объекта инвестиций

Объем денежных средств на реализацию инвестиционного проектаРавен указанному в графикеБольше указанного в графикеМеньше указанного в графике

Плановый, рублей:

Фактический, рублей:

Финансирование инвестиционного проекта осуществлялосьСогласно графикуС опережением графика/ с опережением графика в части некоторых пунктовС отставанием от графика/ с отставанием от графика в части некоторых пунктов

4. Информация об установленном на предприятии оборудовании по производству рыбной продукции, продукции из рыбных отходов, а также морозильном оборудовании (при наличии)

На объекте инвестиций установлено оборудование по производству рыбной продукцииЗаявленное в инвестиционном проектеОтличное от заявленного в инвестиционном проекте

Суммарная производительность

По договору:

Фактическая (согласно техническим паспортам):

На объекте инвестиций установлено оборудование по производству продукции из рыбных отходов

Заявленное в инвестиционном проекте

Отличное от заявленного в инвестиционном проекте

Суммарная производительность

По договору:

Фактическая (согласно техническим паспортам):

На объекте инвестиций установлено морозильное оборудование (при наличии)

Заявленное в инвестиционном проекте

Отличное от заявленного в инвестиционном проекте

Суммарная производительность

По договору:

Фактическая (согласно техническим паспортам):

5. Соблюдение инвестором требований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 мая 2017 г. № 633

ТребованиеСоблюденоНе соблюдено

6. Примечания

Председатель Комиссии:

Ответственный секретарь Комиссии:

Члены Комиссии:
