

О порядке осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта

Постановление Правительства Российской Федерации · № 445 · от 23.03.2022 · Правительство Российской Федерации · Действует с изменениями

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23 МАРТА 2022 Г. № 445
МОСКВА

О порядке осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта.
2. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации осуществлять функции уполномоченного органа при осуществлении мониторинга и контроля реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5

ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта.

3. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации: в 2-месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления утвердить форму соглашения о представлении отчетов и иной дополнительной информации о ходе реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, указанного в пункте 2 настоящего постановления, и об использовании средств Фонда национального благосостояния для его финансирования, заключаемого между юридическим лицом, в финансовые активы которого размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, и Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; не позднее 15 мая 2022 г. утвердить план проведения плановых и внеплановых выездных мероприятий на 2022 год в отношении государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 23 марта 2022 г. № 445

ПРАВИЛА

осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта и реализуемого публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" (далее - Фонд развития территорий), в финансовые активы которого размещаются средства Фонда национального благосостояния на возвратной основе (далее соответственно - самоокупаемый инфраструктурный проект, мониторинг и контроль).

2. Мониторинг и контроль осуществляются со дня вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 23 марта 2022 г. № 445 "О порядке осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или)

пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта" и до дня возврата средств, привлеченных для финансирования самоокупаемого инфраструктурного проекта, или исключения самоокупаемого инфраструктурного проекта из перечня, указанного в пункте 1 настоящих Правил.

3. Участниками мониторинга и контроля являются:

- а) Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (далее - уполномоченный орган);
- б) Министерство финансов Российской Федерации;
- в) Министерство экономического развития Российской Федерации;
- г) Фонд развития территорий.

4. Мониторинг и контроль проводятся по результатам проведения Фондом развития территорий анализа каждого локального проекта по строительству, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры (далее - локальный проект), входящего в состав самоокупаемого инфраструктурного проекта.

5. Предметом мониторинга и контроля являются:

- а) ход реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта (своевременность и полнота выполнения локальных проектов);
- б) использование средств Фонда национального благосостояния при реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта (отдельно по каждому локальному проекту);
- в) выполнение заемщиками, с которыми Фондом развития территорий заключены договоры займа в целях реализации локальных проектов, а также иными юридическими лицами, привлеченными указанными заемщиками в рамках локальных проектов, принятых на себя обязательств при реализации указанных проектов.

II. Порядок представления и рассмотрения документов
в рамках мониторинга и контроля

6. Фонд развития территорий в целях мониторинга и контроля:

- а) ведет отдельный бухгалтерский учет средств Фонда национального благосостояния, для чего открывает казначейский счет в территориальном органе Федерального казначейства;
- б) представляет в уполномоченный орган начиная с месяца, следующего за кварталом, в котором средства Фонда национального благосостояния были зачислены на казначейский счет в территориальном органе Федерального казначейства, в электронном виде посредством системы межведомственного электронного документооборота подписанный руководителем Фонда развития территорий (или иным уполномоченным им лицом) ежеквартальный сводный отчет по результатам осуществления мониторинга и контроля по форме согласно приложению № 1 с приложением реестра локальных проектов, содержащего информацию о ходе реализации локальных проектов и об использовании средств Фонда национального благосостояния при их финансировании, по форме согласно приложению № 2 - ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- в) представляет по запросу участников мониторинга и контроля план-график реализации локального проекта по форме согласно приложению № 3, план-график финансирования локального проекта по форме согласно приложению № 4, план-график финансирования локального проекта за счет средств кредитных организаций и институтов развития по форме согласно приложению № 5, отчет о ходе исполнения плана-графика реализации локального проекта по форме согласно приложению № 6, отчет о ходе исполнения плана-графика финансирования локального проекта по форме согласно приложению № 7, график погашения займа и уплаты процентов по форме согласно приложению № 8. Информация представляется Фондом развития территорий в письменной форме не позднее 10

рабочих дней с даты получения запроса;

г) письменно уведомляет уполномоченный орган о наделении представителей Фонда развития территорий полномочиями на подписание и передачу в уполномоченный орган предусмотренных настоящими Правилами документов или прекращении их полномочий в течение 3 рабочих дней со дня наделения такими полномочиями (их прекращения);

д) не позднее 30 рабочих дней уведомляет в письменной форме уполномоченный орган о завершении реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта;

е) по письменному запросу предоставляет участникам мониторинга и контроля доступ к автоматизированной информационной системе Фонда развития территорий в части, содержащей информацию о ходе реализации локальных проектов и об использовании средств Фонда национального благосостояния при их финансировании.

7. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения документов, указанных в подпункте "б" пункта 6 настоящих Правил, письменно информирует Фонд развития территорий о согласовании представленных документов либо направляет в Фонд развития территорий замечания к таким документам. В случае направления в Фонд развития территорий замечаний к указанным документам Фонд развития территорий устраняет выявленные замечания и не позднее 7 рабочих дней со дня получения замечаний повторно направляет такие документы в уполномоченный орган.

8. Ежеквартальный сводный отчет уполномоченного органа по результатам рассмотрения документов, указанных в подпункте "б" пункта 6 настоящих Правил, представляется уполномоченным органом за подписью его руководителя (заместителя руководителя) в Министерство финансов Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской Федерации ежеквартально, до последнего числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Ежеквартальный сводный отчет уполномоченного органа составляется по форме согласно приложению № 1 к настоящим Правилам.

В случае установления уполномоченным органом фактов нецелевого использования средств в ежеквартальном сводном отчете уполномоченного органа указываются размер средств, направленных на нецелевое использование, и период их нецелевого использования.

9. Мониторинг и контроль предусматривают проведение уполномоченным органом плановых и внеплановых выездных мероприятий в отношении Фонда развития территорий. Порядок организации проведения выездных мероприятий, а также план их проведения утверждаются уполномоченным органом. План на текущий год утверждается не позднее 1 февраля текущего года.

10. Плановые выездные мероприятия осуществляются не реже одного раза в год.

11. По результатам осуществления выездных мероприятий уполномоченный орган:

а) учитывает полученную информацию при подготовке отчета, указанного в пункте 8 настоящих Правил (включая фото- или видеоотчеты, полученные от Фонда развития территорий);

б) не позднее 20 рабочих дней со дня завершения выездного мероприятия направляет в Фонд развития территорий в письменной форме рекомендации по устранению выявленных нарушений или разногласий;

в) принимает в пределах своей компетенции меры, направленные на устранение выявленных нарушений или разногласий.

12. Уполномоченный орган обязан уведомить в письменной форме Фонд развития территорий о прекращении владения Министерством финансов Российской Федерации ценными бумагами Фонда развития территорий, выпущенными для финансирования самоокупаемого инфраструктурного проекта, в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующей информации от Министерства финансов Российской Федерации.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Правилам осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемого инфраструктурного

проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г.

№ 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта
(форма)

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

по результатам осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта по состоянию на ____ квартал 20__ года

Ежеквартальный сводный отчет по результатам мониторинга и контроля реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта сформирован и систематизирован на основании анализа и обобщения содержания отчетов участников Программы финансирования строительства, реконструкции и модернизации объектов инфраструктуры за счет средств публично-правовой компании "Фонд развития территорий" (далее - Фонд развития территорий), полученных из средств Фонда национального благосостояния (далее - Программа) сформирован и систематизирован на основании анализа и обобщения содержания отчетов участников Программы о ходе реализации локальных проектов в составе Программы.

Общие параметры Программы

По состоянию на ____ 20__ г. в рамках Программы реализуется ____ локальных проектов, из них:

____ проектов в сфере теплоснабжения;
(количество)

____ проектов в сфере водоснабжения;
(количество)

____ проектов в сфере водоотведения;
(количество)

____ проектов ливневой канализации.
(количество)

В том числе за отчетный период принято ____ решений об одобрении локальных проектов, из них:

____ проектов в сфере теплоснабжения;
(количество)

____ проектов в сфере водоснабжения;
(количество)

____ проектов в сфере водоотведения;

(количество)

_____ проектов ливневой канализации.

(количество)

Срок окончания инвестиционной стадии локального проекта в составе Программы составляет _____ лет (месяцев).

Общая продолжительность Программы (учитывая сроки возврата займов) составляет _____ лет (месяцев), расчетная дата завершения Программы - _____.

По итогам реализации всех локальных проектов, входящих в состав Программы, планируется: снижение аварийности, чрезвычайных ситуаций на объектах систем коммунальной инфраструктуры на _____ процентов (процента);

снижение износа объектов системы коммунальной инфраструктуры на _____ процентов (процента);

снижение дефицита производительности или пропускной способности объектов систем коммунальной инфраструктуры на _____ процентов (процента);

снижение объема неочищенных стоков, сбрасываемых в водоемы, на _____ тыс. куб. метров.

Финансирование Программы

По состоянию на _____ в рамках Программы реализуются локальные проекты общей стоимостью _____ рублей, в том числе общий объем финансирования указанных проектов за счет средств Фонда развития территорий составляет _____ рублей.

Плановый объем финансирования за счет средств Фонда развития территорий нарастающим итогом на отчетную дату, направленный на реализацию локальных проектов, составляет _____ рублей.

Фактический объем полностью совпадает с плановым (отклонение составило _____ рублей).

Плановый объем финансирования за счет средств участников локальных проектов нарастающим итогом на отчетную дату, направленный на реализацию локальных проектов, составляет _____ рублей. Фактический объем полностью совпадает с плановым (отклонение составило _____ рублей).

Объем средств, направленный на погашение займов и уплату процентов по локальным проектам нарастающим итогом на отчетную дату составляет _____ рублей. Фактический объем полностью совпадает с плановым (отклонение составило _____ рублей).

На отчетную дату общий фактический объем выполненных работ по всем локальным проектам в составе Программы составил _____ рублей.

Риски Программы

Основными рисками локальных проектов в составе Программы, оцениваемыми в рамках осуществления мониторинга и контроля, являются:

невыполнение планового объема работ (в том числе риски контрактной системы, валютные, инфляционные, операционные, технические);

финансовые риски;

риски заемщика.

По результатам проведенного анализа Фонд развития территорий оценивает риски локальных проектов в составе Программы следующим образом:

_____ процентов (процента) проектов Программы - низкие риски реализации локальных проектов (зеленый индикатор);

_____ процентов (процента) проектов Программы - средние риски реализации локальных проектов (желтый индикатор);

_____ процентов (процента) - высокие риски реализации локальных проектов (красный индикатор);

_____ процентов (процента) - критические риски реализации локальных проектов - приостановка финансирования (фиолетовый индикатор).

Локальных проектов, имеющих высокие и критические риски, не имеется, все проекты реализуются

согласно планам-графикам реализации и финансирования локальных проектов.

В ходе осуществления Фондом развития территорий мониторинга и контроля в отчетном периоде фактов нецелевого использования средств не установлено (установлено). В случае установления фактов нецелевого использования средств указываются размер средств, направленных на нецелевое использование, и период их нецелевого использования.

Эффекты от реализации локальных проектов

По состоянию на отчетную дату при реализации ____ локальных проектов, входящих в состав Программы, планируется создание, реконструкция и модернизация _____ объектов инфраструктуры и ____ км сетей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Правилам осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта
(форма)

РЕЕСТР

локальных проектов, содержащий информацию о ходе реализации локальных проектов и об использовании средств Фонда национального благосостояния при их финансировании

№

п/п

Наименование проекта

Наименование заемщика (PCO)

СфераДата решения Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации

Дата договора займа,

дата открытия финансирования

Срок инвестиционной стадии проекта

Стадия реализации проекта (эксплуатационная/
инвестиционная)

Объем выполненных работ

Краткое описание выполненных работ

Финансирование инвестиционной стадииПогашение займа и уплата процентов нарастающим итогом

Итоговая оценка риска заемщика*

Итоговая оценка риска проекта*

Примечания

Средства, предоставленные заемщику публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" за счет средств, полученных из Фонда национального благосостояния

Средства заемщика

Долевое участие, всего

Предусмотрено, всего

Поступило, всего
Использовано, всего
Предусмотрено
Использовано, всего

План
Факт
Отклонение
Влияние на риск по проекту*
План
Факт
Отклонение
Влияние на риск по проекту*
План
Факт
Отклонение
Влияние на риск по проекту*План
Факт
Отклонение
ПланФакт
Отклонение
План
ФактВлияние на риск по проекту*
План
Факт

млн.
руб.млн.
руб.
млн.
руб.
млн.
руб.млн.
руб.млн.
руб.млн.
руб.млн.
руб.млн.
руб.млн.
руб.млн.
руб.млн.
руб.млн.
руб.руб.
млн.
руб.млн.
руб.млн.
руб.млн.
руб.млн.
руб.%%млн.
руб.
млн.
руб.

2

3456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536

1. Наименование субъекта Российской Федерации

1.1.

1.2.

...

* Указывается один из видов риска - низкий, средний высокий, критический (приостановка).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Правилам осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта
(форма)

ПЛАН-ГРАФИК

реализации локального проекта

(наименование локального проекта)

Субъект Российской Федерации _____

Муниципальное образование _____

Реквизиты соглашения о реализации проекта _____

Наименование заемщика (PCO) _____

Реквизиты договора займа _____

Реквизиты решения Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации

Сфера реализации локального проекта _____

№

п/п

Наименование этапа

Плановый объем выполненных работ (рублей)

Плановый объем финансирования

по выполненным работам (рублей)

Плановый период реализации этапа

Плановый период финансирования

всего

средства, предоставленные заемщику публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" за счет средств, полученных из Фонда национального благосостояния

средства заемщика

начало
окончание
начало
окончание

Итого:

1.

Этап 1

...

...

n

Этап проекта n

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Правилам осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта
(форма)

ПЛАН-ГРАФИК

финансирования локального проекта

(наименование локального проекта)

Субъект Российской Федерации _____

Муниципальное образование _____

Реквизиты соглашения о реализации проекта _____

Наименование заемщика (PCO) _____

Реквизиты договора займа _____

Реквизиты решения Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации

Сфера реализации локального проекта _____

Единица измерения - рубль

ПериодВсего¹Средства, предоставленные заемщику публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" за счет средств, полученных из Фонда национального благосостояния
Средства заемщика, в том числе:

Всего²:Собственные средства заемщика

Средства, предоставленные из бюджета субъекта Российской Федерации

Средства, предоставленные из местного бюджета

Средства, предоставленные кредитными организациями

Средства, предоставленные институтами развития

Иные источники³

12345678910

Итого:

до 2022 года

2022 год:

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

2023 год:

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

2024 год

...

¹ Указывается сумма средств из всех источников по графам 3, 4, 10.

² Указывается сумма по графам 5, 6, 7, 8, 9.

³ Иные средства, предоставленные заемщику на реализацию мероприятий по локальному проекту (например, средства из федеральных программ). Средства, предоставленные публично-правовой компанией "Фонд развития территорий", в графе не учитываются.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Правилам осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта

(форма)

ПЛАН-ГРАФИК

финансирования локального проекта за счет средств кредитных организаций и институтов развития

(наименование локального проекта)

Субъект Российской Федерации _____

Муниципальное образование _____

Реквизиты соглашения о реализации проекта _____

Наименование заемщика (PCO) _____

Реквизиты договора займа _____

Реквизиты решения Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации

Наименование кредитной организации или института развития _____

Реквизиты договора с кредитной организацией или с институтом развития _____

Сфера реализации локального проекта _____

Единица измерения - рубль

Период

Поступление средств

Погашение средств

Примечание

План

Факт

План

Факт

Реквизиты платежного документа

1

2

3

4

5

6

7

Итого:

до 2022 года

2022 год:

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

2023 год:

I квартал

II квартал

III квартал

IV квартал

2024 год

...

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

к Правилам осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного

распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта
(форма)

ОТЧЕТ

о ходе исполнения плана-графика реализации локального проекта

(наименование локального проекта)

Субъект Российской Федерации _____

Муниципальное образование _____

Реквизиты соглашения о реализации проекта _____

Наименование заемщика (PCO) _____

Реквизиты договора займа _____

Реквизиты решения Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации

Сфера реализации локального проекта _____

№

п/п

Наименование этапа

Фактический объем выполненных работ, %

Состав выполненных работ

Фактический период реализации

Фактический объем финансирования (использовано средств), руб. Фактический период
финансирования

Примечание

Всего, в том числе Средства, предоставленные заемщику публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" за счет средств, полученных из Фонда национального благосостояния
Средства заемщика

начало

окончание

началоокончание

123456789101112

Итого:

1. Этап 1

n Этап проекта n

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

к Правилам осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого

использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта
(форма)

ОТЧЕТ

о ходе исполнения плана-графика финансирования локального проекта

(наименование локального проекта)

Субъект Российской Федерации _____

Муниципальное образование _____

Реквизиты соглашения о реализации проекта _____

Наименование заемщика (PCO) _____

Реквизиты договора займа _____

Реквизиты решения Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации

Сфера реализации локального проекта _____

Единица измерения - рубль

Наименование источника финансового обеспечения локального проекта

Объем финансового обеспечения

запланировано

поступило

использовано

поступило, но не использовано

предусмотрено, но не поступило

предусмотрено - всего

предусмотрено на отчетный период, нарастающий итог

предусмотрено на текущий год

предусмотрено на отчетную дату в текущем году

с начала реализации локального проекта

с начала года

с начала реализации локального проекта

с начала года

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Итого

Средства, предоставленные заемщику публично-правовой компанией "Фонд развития территорий" за

счет средств Фонда национального благосостояния
(Позиция в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 20.09.2023 № 1529)

Средства заемщика,
в том числе:
собственные средства участника
средства бюджета субъектов Российской Федерации
средства местного бюджета
средства кредитных организаций
средства институтов развития
иные источники

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8

к Правилам осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом 13 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанного проекта

(форма)

ГРАФИК

погашения займа и уплаты процентов

(наименование локального проекта)

Субъект Российской Федерации _____

Муниципальное образование _____

Реквизиты соглашения о реализации проекта _____

Наименование заемщика (PCO) _____

Реквизиты договора займа _____

Реквизиты решения Президиума (штаба) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации

Сфера реализации локального проекта _____

Единица измерения - рубль

№

п/п

Платежный периодПлановая сумма платежаФактическая сумма платежаОстаток
задолженностиРеквизиты платежного документа

о погашении платежа

и уплате процентовПримечание

ВсегоСумма платежа в погашение основного долгаСумма платежа

в уплату процентовВсегоСумма платежа в погашение основного долгаСумма платежа

в уплату процентов

1234567891011

Итого:
