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Об утверждении методических указаний по разработке
концепции инвестиционного проекта в области освоения
лесов, претендующего на включение в перечень
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения
лесов
Приказ · № 1870 · от 15.05.2018 · Министерство промышленности и торговли · Действует без изменений

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
Москва
15 мая 2018 г. № 1870
Об утверждении методических указаний по разработке
концепции инвестиционного проекта в области освоения
лесов, претендующего на включение в перечень приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов
Зарегистрирован Минюстом России 31 июля 2018 г.
Регистрационный № 51739
В соответствии с пунктом 9 Положения о подготовке и утверждении перечня приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 февраля 2018 г. № 190 "О приоритетных инвестиционных проектах в
области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу некоторых актов
Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, №
10, ст. 1503), приказываю:
1. Утвердить прилагаемые методические указания по разработке концепции инвестиционного
проекта в области освоения лесов, претендующего на включение в перечень приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов.
2. Признать не подлежащим применению приказ Министерства промышленности и энергетики
Российской Федерации от 10 октября 2007 г. № 422 "Об утверждении методических указаний по
разработке концепции инвестиционного проекта, претендующего на включение в перечень
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов" (зарегистрирован в
Министерстве юстиции Российской Федерации 6 ноября 2007 г., регистрационный номер 10429).
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря-заместителя
Министра Евтухова В.Л.
И.о. Министра Д.В.Мантуров
_____________
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Минпромторга России
от 15 мая 2018 г. № 1870
Методические указания по разработке концепции
инвестиционного проекта в области освоения лесов,
претендующего на включение в перечень приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов
1. Настоящие методические указания определяют требования к разработке концепции
инвестиционного проекта в области освоения лесов, претендующего на включение в перечень
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов (далее - инвестиционный проект).
2. Под инвестором в соответствии с пунктом 3 Положения о подготовке и утверждении перечня
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приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 23 февраля 2018 г. № 190 "О приоритетных
инвестиционных проектах в области освоения лесов и об изменении и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2018, № 10, ст. 1503) (далее - Положение), понимается организация, реализующая
инвестиционный проект.
3. Под инвестиционными проектами в соответствии с пунктом 2 Положения понимаются проекты по:
модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, включая переработку древесных
отходов, в том числе в биоэнергетических целях, с минимальным объемом капитальных вложений не
менее 500 млн. рублей;
созданию объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры, включая
переработку древесных отходов, в том числе в биоэнергетических целях (при этом, объем
капитальных вложений, направленных на создание объектов лесной инфраструктуры, не должен
превышать 20 процентов общего объема капитальных вложений), с минимальным объемом
капитальных вложений не менее 750 млн. рублей.
4. Концепция инвестиционного проекта, предусмотренная подпунктом "в" пункта 7 Положения,
должна содержать:
цели и задачи инвестиционного проекта;
краткое описание мероприятий по реализации инвестиционного проекта, включая предварительные
расчеты финансово-экономических, бюджетных и социальных показателей реализации
инвестиционного проекта;
срок окупаемости инвестиционного проекта;
объем инвестиций, необходимых для подготовки и реализации инвестиционного проекта;
срок подготовки проектной документации;
перечень приобретаемой лесозаготовительной, лесовозной, дорожностроительной техники и
лесоперерабатывающего оборудования с указанием его производителя и стоимости;
проект перечня лесных участков, необходимых для реализации инвестиционного проекта, с
указанием их границ, площади, допустимого ежегодного объема изъятия древесины по породам,
выхода деловой древесины по классам крупности и дровяной древесины;
обоснование заявленных потребностей в лесных ресурсах;
проект графика заключения договоров аренды лесных участков, включенных в перечень лесных
участков (по годам с ежеквартальной разбивкой).
5. Краткое описание мероприятий по реализации инвестиционного проекта, включая
предварительные расчеты финансово-экономических, бюджетных и социальных показателей
реализации инвестиционного проекта, должно содержать:
а) резюме инвестиционного проекта, включающее:
наименование инвестора;
адрес места нахождения инвестора;
уполномоченное лицо инвестора, ответственное за реализацию инвестиционного проекта (фамилия,
имя, отчество (при наличии), должность, телефон, электронная почта (при наличии);
размер уставного капитала инвестора;
сведения об учредителях и их долях в уставном капитале инвестора (при наличии);
направления реализации инвестиционного проекта (модернизация объектов лесоперерабатывающей
инфраструктуры или создание объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей
инфраструктуры);
объем инвестиций в инвестиционный проект и источники их финансирования;
сроки реализации инвестиционного проекта;
допустимый ежегодный объем изъятия древесины по породам, выхода деловой древесины по
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классам крупности и дровяной древесины;
виды продукции и объем производства при выходе на проектную мощность;
рынки сбыта продукции;
показатели эффективности реализации инвестиционного проекта (срок окупаемости, чистый доход,
чистый дисконтированный доход, внутренняя норма доходности, индекс доходности);
ожидаемые результаты реализации инвестиционного проекта:
технологические (повышение качества выпускаемой продукции);
производственные (создание новых производственных мощностей с изменением (сохранением)
ассортимента продукции, расширение ассортимента продукции, сохранение текущего уровня
производства, замена производственного оборудования (с указанием причины);
экономические (снижение себестоимости (количественно определенное снижение переменных и
постоянных затрат), повышение цены реализации продукции и (или) услуг; выручка от реализации
продукции, величина затрат, объем чистой прибыли, накопленная чистая прибыль, величина
добавленной стоимости, возмещение налога на добавленную стоимость);
социальная значимость (число создаваемых рабочих мест);
бюджетная эффективность (налоговые отчисления (в федеральный бюджет, региональный бюджет,
местный бюджет);
б) информацию об инвесторе, включающую:
сведения о деятельности инвестора (справка о видах деятельности инвестора за последний год,
предшествующий началу реализации инвестиционного проекта (если инвестор образован менее
одного года назад, то сведения представляются за соответствующий период со дня образования
инвестора), а также сведения об осуществлении деятельности в лесной, деревообрабатывающей и
целлюлозно-бумажной промышленности);
финансовую информацию об инвесторе (выручка, рентабельность, чистая прибыль, совокупные
активы, соотношение собственного и заемного капитала) за последний год, предшествующий началу
реализации инвестиционного проекта (если инвестор образован менее одного года назад, то
сведения представляются за соответствующий период со дня образования инвестора), а также
перечень хозяйствующих субъектов, образующих с инвестором группу лиц, определяемую в
соответствии со статьей 9 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите
конкуренции" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3434; № 50, ст.
7343; 2015, № 41, ст. 5629; 2017, № 31, ст. 4828; 2018, № 18, ст. 2561), в случае если инвестор
принадлежит в такой группе лиц;
в) информацию об инвесторах, участвующих в реализации инвестиционного проекта (порядок их
взаимодействия в ходе реализации инвестиционного проекта, причины заинтересованности в
инвестиционном проекте, описание характера и направлений деятельности и сведения о месте
нахождения инвесторов);
г) целевые показатели инвестиционного проекта по годам (основные количественные показатели,
характеризующие достижение целей инвестиционного проекта, специфические показатели,
относящиеся непосредственно к рассматриваемому инвестиционному проекту (процент объема
выпуска продукции в рамках инвестиционного проекта от запланированной проектной мощности,
степень готовности объектов незавершенного строительства);
д) срок реализации инвестиционного проекта (с момента начала работ по инвестиционному проекту
до момента окончания освоения капиталовложений и выхода на производственную мощность);
е) текущий статус инвестиционного проекта (информация о выполненных этапах (проведенных
мероприятиях) и объеме затраченных средств на реализацию инвестиционного проекта);
ж) организационный план инвестиционного проекта, включающий:
описание общей стратегии реализации инвестиционного проекта;
поквартальный график реализации инвестиционного проекта, содержащий наименование



Скачано на сайте «Законы РФ» — https://actrf.ru Стр. 4 из 8

создаваемых объектов лесной инфраструктуры и лесоперерабатывающей инфраструктуры или
модернизируемых объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры (рекомендуемый образец
приведен в приложении № 1 к настоящим методическим указаниям);
з) оценочные значения, используемые при оценке инвестиционного проекта (для каждого
оценочного значения должно быть дано краткое обоснование выбора конкретного значения):
срок планирования;
темпы инфляции;
ставка дисконтирования;
налоговые ставки;
и) анализ рынка продукции, планируемой к производству (описание рынка сбыта, для которого
предназначена продукция и прогнозы развития рынка на ближайшую время);
к) анализ ресурсов, необходимых для реализации инвестиционного проекта (анализ материальных,
организационных, трудовых и иных ресурсов, которые требуются для реализации инвестиционного
проекта, основные поставщики сырья и материалов, перечень приобретаемой лесозаготовительной,
лесовозной, дорожностроительной техники и лесоперерабатывающего оборудования с указанием
его производительности, года выпуска, поставщиков и стоимости);
л) финансовая модель инвестиционного проекта (рекомендуемый образец приведен в приложении №
2 к настоящим методическим указаниям), содержащая все виды затрат, связанных с подготовкой и
реализацией инвестиционного проекта, составленная с момента начала работ по инвестиционному
проекту до момента окончания освоения капиталовложений и выхода на производственную
мощность;
м) анализ рисков инвестиционного проекта (рекомендуемый образец приведен в приложении № 3 к
настоящим методическим указаниям);
н) расчет показателей эффективности реализации инвестиционного проекта, в том числе:
чистый доход;
чистый дисконтированный доход;
внутренняя норма доходности;
индекс доходности;
о) расчет бюджетной эффективности (налоги) и социальной значимости (новые рабочие места)
реализации инвестиционного проекта;
п) сведения о наличии разрешительной документации, а также проектной документации и
заключений государственных органов (перечень разрешительных документов (лицензий,
сертификатов), выданных в целях реализации инвестиционного проекта (рекомендуемый образец
приведен в приложении № 4 к настоящим методическим указаниям);
р) сведения о воздействии инвестиционного проекта на окружающую среду и о соответствии
инвестиционного проекта законодательству Российской Федерации об охране окружающей среды;
с) сведения об организации использования лесов, о мероприятиях по охране, защите и
воспроизводству лесов, развитию лесной инфраструктуры (проектируемые технологии их
выполнения, расчет объема планируемых затрат на осуществление указанных мероприятий)
(рекомендуемый образец приведен в приложении № 5 к настоящим методическим указаниям);
т) сведения о затратах на арендные платежи за лесные участки (до начала льготного периода, в
течение льготного периода) (рекомендуемый образец приведен в приложении № 6 к настоящим
методическим указаниям).
6. В объем инвестиций, необходимых для подготовки и реализации инвестиционного проекта,
включается в том числе схема финансирования инвестиционного проекта, которая должна
содержать:
общую потребность в финансировании (в разбивке по основным категориям инвестиционных затрат);
предполагаемую структуру источников финансирования (размер собственных средств;



Скачано на сайте «Законы РФ» — https://actrf.ru Стр. 5 из 8

размер заемных средств (объем привлеченных кредитов и график их погашения).
7. Обоснование заявленных потребностей в лесных ресурсах должно содержать:
описание планируемой к производству продукции (назначение и область применения, краткое
описание и основные характеристики);
схему использования в технологическом процессе заготовленной (приобретаемой) ликвидной
древесины (баланс сырья) с учетом ее рационального использования, с привязкой к породному и
сортиментному составу лесных ресурсов;
сведения о возможности приобретения необходимого объема древесины требуемого качества, в
случае неполного обеспечения инвестиционного проекта лесными ресурсами;
план производства продукции (план объема производства продукции в натуральном и стоимостном
выражении по периодам (по кварталам), которую планируется производить в результате реализации
инвестиционного проекта, краткое описание производственного процесса);
план доходов (продаж) (на основе предполагаемого ценообразования и производственного плана
рассчитываются доходы инвестора от реализации инвестиционного проекта в соответствии со
сроком его реализации (с распределением по годам), методы ценообразования для каждого
продукта (услуги) и особенности ценообразования);
план сбыта продукции (план объема сбыта продукции в натуральном и стоимостном выражении по
периодам (по кварталам), стратегия продаж новых продуктов в соответствии с периодами
реализации инвестиционного проекта, направления реализации продукции (внутренний, внешний
рынок), основные каналы продвижения продукта, вид рекламы, план маркетинговых мероприятий по
стимулированию сбыта продукции).
8. К концепции инвестиционного проекта прилагаются графические и иные материалы, содержащие
сведения о лесных участках, выделяемых для реализации инвестиционного проекта (рекомендуемый
образец приведен в приложении № 7 к настоящим методическим указаниям), об объектах лесной и
лесоперерабатывающей инфраструктуры, предполагаемой к созданию в ходе реализации
инвестиционного проекта, схемы лесничеств с указанием на них лесных участков, предоставленных
в пользование гражданам и юридическим лицам, лесных кварталов (их частей) без обременении,
лесных участков, выделяемых в целях реализации инвестиционного проекта.
_____________
Приложение № 1
к методическим указаниям
по разработке концепции
инвестиционного проекта
в области освоения лесов,
претендующего на включение
в перечень приоритетных
инвестиционных проектов
в области освоения лесов
рекомендуемый образец Поквартальный график реализации инвестиционного проекта
в области освоения лесов |-----------------------|---------------------------------------------------------------| |
Наименование | Объем инвестиций, млн. рублей | | создаваемых объектов |-------------------------------|--------
-----------------------| |лесной инфраструктуры и| Год 1 | Год 2 | | лесоперерабатывающей |-------|-------|-------
|-------|-------|-------|-------|-------| | инфраструктуры или | I | II | III | IV | I | II | III | IV | | модернизируемых
|квартал|квартал|квартал|квартал|квартал|квартал|квартал|квартал| | объектов | | | | | | | | | |
лесоперерабатывающей | | | | | | | | | | инфраструктуры | | | | | | | | | |-----------------------|-------|-------|-------|------
-|-------|-------|-------|-------| |Пример: | | | | | | | | | |1 Этап: | | | | | | | | | |Прединвестиционный: | | | | | | | | | |-----
------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| |1.1 исследования | | | | | | | | | |-----------------------
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| |1.2 разработка | | | | | | | | | |проектно-сметной | | | | | | | | |
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|документации | | | | | | | | | |-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------| |2 Этап: | | | | | |
| | | |Инвестиционный | | | | | | | | | |-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|заключение договора | | | | | | | | | |аренды | | | | | | | | | |-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------
|-------|-------| |заготовка древесины | | | | | | | | | |-----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----
---| |3 Этап: | | | | | | | | | |Ввод в | | | | | | | | | |эксплуатацию | | | | | | | | | |-----------------------|-------|-------|-------|--
-----|-------|-------|-------|-------|
_____________
Приложение № 2
к методическим указаниям
по разработке концепции
инвестиционного проекта
в области освоения лесов,
претендующего на включение
в перечень приоритетных
инвестиционных проектов
в области освоения лесов
рекомендуемый образец Финансовая модель инвестиционного проекта
в области освоения лесов |-------------------------------------|-------------|------|-----|-------| | Наименование | Итого
по |Год 1 |Год 2| Год n | | | проекту | | | | | |(млн. рублей)| | | | |-------------------------------------|-------------|------|---
--|-------| |Денежные средства на начало периода | | | | | |-------------------------------------|-------------|------|-----|----
---| |Источники финансирования: | | | | | |-------------------------------------|-------------|------|-----|-------|
|собственные | | | | | |-------------------------------------|-------------|------|-----|-------| |привлеченные (коммерческие)
| | | | | |-------------------------------------|-------------|------|-----|-------| |бюджетное финансирование | | | | | |-------------
------------------------|-------------|------|-----|-------| |Выручка от реализации продукции | | | | | |(услуг) | | | | | |------
-------------------------------|-------------|------|-----|-------| |Затраты: | | | | | |-------------------------------------|-------------|------
|-----|-------| |проектно-изыскательские работы | | | | | |-------------------------------------|-------------|------|-----|-------|
|оборудование в составе проекта | | | | | |-------------------------------------|-------------|------|-----|-------|
|пусконаладка оборудования | | | | | |-------------------------------------|-------------|------|-----|-------| |строительно-
монтажные работы | | | | | |-------------------------------------|-------------|------|-----|-------| |прочие
капитализируемые расходы | | | | | |-------------------------------------|-------------|------|-----|-------| |аренда зданий
(сооружений) | | | | | |-------------------------------------|-------------|------|-----|-------| |прочие эксплуатационные
расходы | | | | | |-------------------------------------|-------------|------|-----|-------| |сырье и материалы | | | | | |--------------
-----------------------|-------------|------|-----|-------| |расходы на осуществление мероприятий | | | | | |по охране,
защите и воспроизводству | | | | | |лесов | | | | | |-------------------------------------|-------------|------|-----|-------|
|Товарно-материальные ценности в | | | | | |составе проекта | | | | | |-------------------------------------|-------------|-
-----|-----|-------| |Фонд оплаты труда: | | | | | |-------------------------------------|-------------|------|-----|-------|
|страховые взносы в государственные | | | | | |внебюджетные фонды | | | | | |-------------------------------------|--
-----------|------|-----|-------| |услуги сторонних организаций | | | | | |-------------------------------------|-------------|------|-
----|-------| |административные расходы | | | | | |-------------------------------------|-------------|------|-----|-------|
|управленческие расходы | | | | | |-------------------------------------|-------------|------|-----|-------| |приобретение
имущественных комплексов| | | | | |-------------------------------------|-------------|------|-----|-------| |приобретение
основных средств | | | | | |-------------------------------------|-------------|------|-----|-------| |консультационные услуги
| | | | | |-------------------------------------|-------------|------|-----|-------| |юридические услуги | | | | | |--------------------------
-----------|-------------|------|-----|-------| |капитализируемые затраты на рекламу и| | | | | |маркетинг | | | | | |-----
--------------------------------|-------------|------|-----|-------| |прочие капитализируемые расходы | | | | | |------------------
-------------------|-------------|------|-----|-------| |возврат кредитов | | | | | |-------------------------------------|-------------|------
|-----|-------| |стоимость заемного финансирования | | | | | |(процентные платежи) | | | | | |------------------------
-------------|-------------|------|-----|-------| |налоговые платежи | | | | | |-------------------------------------|-------------|------|--
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---|-------| |прочие расходы | | | | | |-------------------------------------|-------------|------|-----|-------| |Денежные
средства на конец периода | | | | | |-------------------------------------|-------------|------|-----|-------| |Чистое
увеличение денежных средств | | | | | |-------------------------------------|-------------|------|-----|-------|
_____________
Приложение № 3
к методическим указаниям
по разработке концепции
инвестиционного проекта
в области освоения лесов,
претендующего на включение
в перечень приоритетных
инвестиционных проектов
в области освоения лесов
рекомендуемый образец
Анализ рисков инвестиционного проекта в области освоения лесов |----------------------------------|-------------|-
--------|-------------| | Вид риска | Оценка | Оценка | Мероприятия | | | вероятности | степени | по
снижению | | |возникновения| влияния | риска | | | риска | риска | | |----------------------------------|-------------|---
------|-------------| |Риски, связанные с запуском и | | | | |реализацией проекта: | | | | |--------------------------------
--|-------------|---------|-------------| |расхождение прогнозных и | | | | |фактических объемов материальных | |
| | |ресурсов | | | | |----------------------------------|-------------|---------|-------------| |превышение запланированных | |
| | |издержек и рост себестоимости | | | | |----------------------------------|-------------|---------|-------------|
|невыполнение плана по мощности, | | | | |объему выпуска, производительности| | | | |-------------------------
---------|-------------|---------|-------------| |задержка окончания работ по | | | | |запуску проекта | | | | |---------------
-------------------|-------------|---------|-------------| |ограниченная доступность земли, | | | | |энергии,
стройматериалов, сырья, | | | | |транспорта | | | | |----------------------------------|-------------|---------|-------------|
|ограниченная доступность рабочих | | | | |ресурсов, управленческих кадров, | | | | |подрядчиков | | | |
|----------------------------------|-------------|---------|-------------| |возможные изменения стоимости | | | | |сырья,
материалов, оборудования, | | | | |готовой продукции | | | | |----------------------------------|-------------|---------|-----
--------| |Макроэкономические риски: | | | | |----------------------------------|-------------|---------|-------------|
|неблагоприятное развитие | | | | |макроэкономической ситуации в | | | | |стране | | | | |-------------------------
---------|-------------|---------|-------------| |неблагоприятное изменение | | | | |обменного курса рубля | | | | |-------
---------------------------|-------------|---------|-------------| |снижение спроса | | | | |----------------------------------|-------------
|---------|-------------| |ужесточение процедуры | | | | |ценообразования в отношении | | | | |продукции
(услуг общества) | | | | |----------------------------------|-------------|---------|-------------| |прочие риски | | | | |--------------
--------------------|-------------|---------|-------------| |неполучение сертификации, лицензии| | | | |в
государственных органах | | | | |----------------------------------|-------------|---------|-------------| |банкротство
поставщиков | | | | |(подрядчиков) | | | | |----------------------------------|-------------|---------|-------------|
_____________
Приложение № 4
к методическим указаниям
по разработке концепции
инвестиционного проекта
в области освоения лесов,
претендующего на включение
в перечень приоритетных
инвестиционных проектов
в области освоения лесов
рекомендуемый образец
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Разрешительные документы (лицензии, сертификаты),
необходимые для реализации инвестиционного проекта в
области освоения лесов |---------------------------------|-------------------------------| | Наименование документа |
Срок действия документа | |---------------------------------|-------------------------------| | | | |---------------------------------|--
-----------------------------|
____________
Приложения № 5 - 7 не приводятся. См. официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru.
_____________


