

# **О внесении изменений в форму контрактов на выполнение работ по строительству и (или) реконструкции стадионов для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденную приказом Минспорта России от 25.11.2014 № 946/1**

Приказ · № 213 · от 20.03.2017 · Министерство спорта · Действует без изменений

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

Москва

20 марта 2017 г. № 213

О внесении изменений в форму контрактов на выполнение работ по строительству и (или) реконструкции стадионов для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденную приказом Минспорта России от 25.11.2014 № 946/1

Зарегистрирован Минюстом России 18 апреля 2017 г.

Регистрационный № 46419

В соответствии с частью 6 статьи 26 Федерального закона от 07.06.2013 № 108-ФЗ "О подготовке и проведении в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2866; 2014, № 45, ст. 6145; 2016, № 27, ст. 4199) приказываю:

1. Внести изменения в форму контрактов на выполнение работ по строительству и (или) реконструкции стадионов для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденную приказом Минспорта России от 25.11.2014 № 946/1 (зарегистрирован Минюстом России 21.04.2015, регистрационный № 36950), с учетом изменений, внесенных приказами Минспорта России от 13.08.2015 № 801 "О внесении изменений в форму контрактов на выполнение работ по строительству и (или) реконструкции стадионов для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденную приказом Минспорта России от 25.11.2014 № 946/1" (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2015, регистрационный № 38663), от 07.09.2016 № 1025 "О внесении изменений в форму контрактов на выполнение работ по реконструкции стадионов для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденную приказом Минспорта России от 25.11.2014 № 946/1" (зарегистрирован Минюстом России 19.09.2016, регистрационный № 43693), согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Министр П.А.Колобков

Приложение

к приказу Минспорта России

от 20 марта 2017 г. № 213

Изменения,

вносимые в форму контрактов на выполнение работ по

строительству и (или) реконструкции стадионов для подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года, утвержденную приказом Минспорта России от 25.11.2014 № 946/1

1. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:

"2.4. Государственный заказчик вправе произвести перераспределение стоимости статей Сводного сметного расчета в пределах Цены Контракта по основным конструктивным элементам, комплексам работ и затратам с учетом объемно-планировочных решений и конструктивных особенностей Объекта в Расчете цены Контракта (Приложение № 1.1 к Контракту), подписанного Сторонами и являющегося неотъемлемой частью Контракта."

2. Пункт 7.2 изложить в следующей редакции:

"7.2. Организация, осуществляющая строительный контроль, производит строительный контроль всех видов работ, выполняемых Подрядчиком по Календарному графику производства работ, проверку соответствия выполняемых Работ Проектной и Рабочей документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, осуществляет проверку порядка оформления Исполнительной документации на выполненные объемы работ.

Организация, осуществляющая строительный контроль, подтверждает соответствие представленных Подрядчиком к приемке Государственному заказчику работ, указанных в оформленных Подрядчиком Формах КС-6А, заполненных на отчетную дату, и "Актах о приемке выполненных работ" (Форма № КС-2) (далее - Форма КС-2) и соответствие порядка оформления Исполнительной документации на указанные объемы Работ требованиям Проектной документации и Рабочей документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, подтверждает стоимость работ, материалов, оборудования и иных затрат, путем подписания представленных Подрядчиком Форм КС-6А и Форм КС-2, заполненных на дату, указанную в пункте 12.3 Контракта."

3. Пункт 12.2 изложить в следующей редакции:

"12.2. Сдача-приемка выполненных Работ производится ежемесячно по подписанной Сторонами Форме КС-3, оформленной на основании подписанных уполномоченными представителями Подрядчика, Государственного заказчика и Организации, осуществляющей строительный контроль Форм КС-2 и Форм КС-6А, заполненных на отчетную дату, в рамках стоимостей, согласованных Сторонами в Расчете цены Контракта."

4. Пункт 12.4 изложить в следующей редакции:

"12.4. Организация, осуществляющая строительный контроль, до 28 (двадцать восьмого) числа текущего месяца проверяет соответствие физических объемов Работ, указанных в Формах КС-6А и Формах КС-2, объемам Работ, выполненным фактически за отчетный период, и комплектность представленной Исполнительной документации. При отсутствии замечаний к представленной документации представитель Организации, осуществляющей строительный контроль, подписывает Формы КС-6А и Формы КС-2 Подрядчика с формулировкой "Качество, физический объем и стоимость выполненных работ подтверждаю", скрепляет личной подписью и печатью Организации, осуществляющей строительный контроль, и направляет подписанные формы Подрядчику с комплектом Исполнительной документации."

5. Пункт 12.5 изложить в следующей редакции:

"12.5. При выявлении несоответствий объемов Работ, указанных в Формах КС-6А и Формах КС-2, объемам, указанным в Исполнительной документации, либо фактически выполненным объемам Работ, при наличии несоответствий качества выполненных Работ, либо качества оформления Исполнительной документации требованиям Проектной документации и Рабочей документации,

требованиям нормативных актов, стандартов и технических регламентов, национальных стандартов и сводов правил, при превышении стоимости работ над стоимостью данных работ, указанной в Расчете цены Контракта, представитель Организации, осуществляющей строительный контроль, до 28 (двадцать восьмого) числа текущего месяца оформляет уведомление о выявленных несоответствиях и направляет его Подрядчику и Государственному заказчику. Комплект Исполнительной документации и не подписанные Организацией, осуществляющей строительный контроль, Формы КС-6А и Формы КС-2 в этот же срок возвращаются Подрядчику."

6. Пункт 12.8 изложить в следующей редакции:

"12.8. Подрядчик представляет Государственному заказчику в 6 (шести) экземплярах: Формы КС-2, надлежащим образом заверенные копии Формы КС-6А, заполненные на дату, указанную в пункте 12.3 Контракта, подписанные представителем Организации, осуществляющей строительный контроль, Форму КС-3 с приложением счетов-фактур, а также Исполнительную документацию на фактически выполненные Работы за отчетный период (на бумажном носителе в 5 (пяти) экземплярах и в электронном виде)."

7. Пункт 12.9 изложить в следующей редакции:

"12.9. Государственный заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней рассматривает представленные документы и подписывает Формы КС-2 и Форму КС-3 или направляет Подрядчику обоснованный отказ. В случае если представленная Подрядчиком документация имеет замечания по оформлению, или по объемам выполненных Работ, или превышает стоимость работ, указанную в Расчете цены Контракта, а также если Государственным заказчиком выявляются не обнаруженные ранее несоответствия качества выполненных Работ, объемов Работ, указанных в документации, фактически выполненным объемам Работ или иные недостатки, Государственный заказчик в указанный в настоящем пункте срок направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ в приемке указанных Работ и требование об устранении выявленных в ходе приемки нарушений (недостатков (дефектов))."

8. Пункт 23.1 изложить в следующей редакции:

"23.1. Неотъемлемой частью Контракта являются следующие приложения:

23.1.1. Приложение № 1 - Распределение цены контракта по видам затрат.

23.1.2. Приложение № 1.1 - Расчет цены Контракта.

23.1.3. Приложение № 2 - Календарный график производства работ.

23.1.4. Приложение № 3 - Перечень специализированного оборудования.

23.1.5. Приложение № 4 - Отчет о ходе выполнения работ.

23.1.6. Приложение № 5 - График выдачи рабочей документации."

9. Дополнить форму Приложением № 1.1 "Расчет цены Контракта" согласно приложению к настоящим изменениям.

10. Приложение № 6 к форме признать утратившим силу.

---

Приложение к изменениям,  
вносимым в форму контрактов на выполнение работ  
по строительству и (или) реконструкции стадионов  
для подготовки и проведения  
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и  
Кубка конфедераций FIFA 2017 года,  
утвержденную приказом Минспорта России  
от 25.11.2014 № 946/1  
Приложение № 1.1 к Контракту  
от "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № \_\_\_\_  
Расчет цены Контракта

|                                                      |                                                |       |                |                                   |                            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------------------------|----------------------------|
| (наименование объекта)                               | ----                                           | ----- | -----          | №                                 | Наименование               |
| Объектов, видов Работ                                | Стоимость                                      | п/п   | (рублей с НДС) | -----                             | -----                      |
| -----                                                | 1                                              | 2     | 3              | -----                             | 1. Подготовительные работы |
| -----                                                | -----                                          | ----- | -----          | 2. Стадион                        | -----                      |
| -----                                                | 2.1. Земляные работы                           | ----- | -----          | -----                             | -----                      |
| 2.2. Монолитные железобетонные конструкции подземной | -----                                          | ----- | -----          | -----                             | -----                      |
| подготовка). Ростверки.                              | -----                                          | ----- | -----          | 2.3. Монолитные                   | -----                      |
| железобетонные конструкции                           | -----                                          | ----- | -----          | -----                             | -----                      |
| надземной части. Стены.                              | -----                                          | ----- | -----          | 2.4. Монтаж металлоконструкций    | -----                      |
| -----                                                | -----                                          | ----- | -----          | -----                             | -----                      |
| 2.5. Внутренние инженерные системы                   | -----                                          | ----- | -----          | -----                             | -----                      |
| 2.6. Слаботочные системы                             | -----                                          | ----- | -----          | 2.7. ...                          | -----                      |
| -----                                                | -----                                          | ----- | -----          | -----                             | -----                      |
| -----                                                | 3. Билетные кассы и контрольно-пропускной пост | ----- | -----          | -----                             | -----                      |
| -----                                                | -----                                          | ----- | -----          | 4. Наружные сети электроснабжения | -----                      |
| -----                                                | -----                                          | ----- | -----          | -----                             | -----                      |
| -----                                                | 5. Наружные сети связи                         | ----- | -----          | -----                             | -----                      |
| -----                                                | 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения,   | ----- | -----          | -----                             | -----                      |
| газоснабжения                                        | -----                                          | ----- | -----          | 7. Благоустройство и              | -----                      |
| озеленение территории                                | -----                                          | ----- | -----          | 8. Прочие работы и                | -----                      |
| затраты                                              | -----                                          | ----- | -----          | 8.1. ...                          | -----                      |
| -----                                                | -----                                          | ----- | -----          | 8.2. ...                          | -----                      |
| -----                                                | -----                                          | ----- | -----          | 8.3. ...                          | -----                      |
| -----                                                | 9. Непредвиденные затраты 2%                   | ----- | -----          | -----                             | -----                      |
| -----                                                | -----                                          | ----- | -----          | -----                             | -----                      |
| -----                                                | Всего стоимость работ по контракту с НДС (18%) | ----- | -----          | -----                             | -----                      |
| -----                                                | -----                                          | ----- | -----          | -----                             | -----                      |
| -----                                                | в том числе НДС 18%                            | ----- | -----          | -----                             | -----                      |

Примечания:

1. Цена Контракта \_\_\_\_\_ рубля(ей) \_\_\_\_\_ копеек(ка) ( \_\_\_\_\_ рубля(ей) \_\_\_\_\_ копеек(ка)) включает все затраты Подрядчика, связанные с выполнением всех обязательств по Контракту, в том числе: затраты на временные здания и сооружения, зимнее удорожание, индекс-дефлятор изменения сметной стоимости на период строительства.

2. Указанное распределение является ориентировочным и служит для взаиморасчетов между Сторонами. Государственный заказчик: Подрядчик: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_