

О порядке осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемых инфраструктурных проектов, предусмотренных пунктами 19, 21 и 22 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанных проектов

Постановление · № 639 · от 22.04.2023 · Правительство Российской Федерации · Действует без изменений

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 22 АПРЕЛЯ 2023 Г. № 639

МОСКВА

О порядке осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемых инфраструктурных проектов, предусмотренных пунктами 19, 21 и 22 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанных проектов

Правительство Российской Федерации постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемых инфраструктурных проектов, предусмотренных пунктами 19, 21 и 22 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанных проектов.
2. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации:
осуществлять функции уполномоченного органа при осуществлении мониторинга и контроля реализации самокупаемых инфраструктурных проектов, предусмотренных пунктами 19, 21 и 22 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации

Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р , и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанных проектов;

в месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления разработать и утвердить форму соглашений о представлении отчетов и иной дополнительной информации о ходе реализации самокупаемых инфраструктурных проектов, указанных в абзаце втором настоящего пункта, и об использовании средств Фонда национального благосостояния для их финансирования, заключаемых между юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, и Министерством промышленности и торговли Российской Федерации;

в 2-месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления обеспечить подписание соглашений, указанных в абзаце третьем настоящего пункта;

в 3-месячный срок со дня вступления в силу настоящего постановления утвердить методические рекомендации по оценке рисков и их категорированию в ходе реализации самокупаемых инфраструктурных проектов, указанных в абзаце втором настоящего пункта.

Председатель Правительства
Российской Федерации М.Мишустин

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 22 апреля 2023 г. № 639

ПРАВИЛА

осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемых инфраструктурных проектов, предусмотренных пунктами 19, 21 и 22 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанных проектов

I. Общие положения

1. Настоящие Правила устанавливают порядок осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемых инфраструктурных проектов, предусмотренных пунктами 19, 21 и 22 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р , и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанных проектов, реализуемых обществом с ограниченной ответственностью "Авиакапитал-Сервис", акционерным обществом "Государственная транспортная лизинговая компания" (далее - общества), в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния на возвратной основе (далее соответственно - Фонд, самокупаемый инфраструктурный проект, мониторинг и контроль).
2. Мониторинг и контроль осуществляются со дня вступления в силу постановления Правительства

Российской Федерации от 22 апреля 2023 г. № 639 "О порядке осуществления мониторинга и контроля реализации самоокупаемых инфраструктурных проектов, предусмотренных пунктами 19, 21 и 22 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанных проектов" и до дня возврата средств, привлеченных для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов, или исключения самоокупаемых инфраструктурных проектов из перечня, указанного в пункте 1 настоящих Правил.

3. Участниками мониторинга и контроля являются:

- а) Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (далее - уполномоченный орган);
- б) Министерство экономического развития Российской Федерации;
- в) общества;
- г) кредитная организация, с которой обществами заключен договор банковского сопровождения самоокупаемого инфраструктурного проекта (далее - кредитная организация).

4. Договор банковского сопровождения самоокупаемого инфраструктурного проекта должен содержать:

- а) порядок и сроки открытия обществам отдельного банковского счета с ограничениями (специальным режимом) проведения операций по счету (далее - специальный счет);
- б) права и обязанности сторон;
- в) порядок и сроки зачисления и списания денежных средств со специального счета;
- г) обязанность кредитной организации в рамках мониторинга расчетов обществ, осуществляемых при исполнении сопровождаемого самоокупаемого инфраструктурного проекта, предоставлять ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, обществам информацию о целевом использовании средств Фонда либо о выявлении намерений и (или) фактов нецелевого использования средств Фонда при реализации мероприятий самоокупаемого инфраструктурного проекта, включающую:
 - сведения о проведении операций со средствами Фонда на специальном счете в форме выписки о движении денежных средств по специальному счету за отчетный период;
 - данные об объеме полученных, использованных и возвращенных обществами средств Фонда за отчетный период, а также об остатке не использованных обществами средств Фонда на конец отчетного периода;
- д) случаи и порядок внесения изменений в договор о банковском сопровождении и его расторжения;
- е) согласованную с обществами информацию, указываемую в платежном документе;
- ж) право кредитной организации осуществить проверку платежного документа в порядке и сроки, которые согласованы с обществами;
- з) перечень и порядок представления обществами документов, подтверждающих основание платежа;
- и) порядок и сроки проверки кредитной организацией представляемых обществами подтверждающих основание платежа документов (договор поставки воздушных судов, счет на оплату поставки воздушных судов);
- к) право кредитной организации отказать в осуществлении платежа по платежным документам, а также случаи, порядок и условия такого отказа.

5. Кредитная организация должна соответствовать следующим требованиям:

- а) наличие у кредитной организации генеральной или универсальной лицензии Центрального банка Российской Федерации;

- б) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере не менее 25 млрд. рублей;
- в) нахождение кредитной организации под прямым или косвенным контролем Центрального банка Российской Федерации или Российской Федерации;
- г) осуществление кредитной организацией на основании договора банковского сопровождения самоокупаемого инфраструктурного проекта, заключенного с обществами, проверки проведения операций, осуществляемых за счет средств Фонда в рамках реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, на специальном счете, открытом в данной кредитной организации, и формирование соответствующих отчетов по итогам такой проверки (далее - банковское сопровождение самоокупаемого инфраструктурного проекта).
6. Целью мониторинга и контроля является оценка эффективности осуществляемых вложений средств Фонда при финансировании самоокупаемого инфраструктурного проекта, на основе которой возможно принятие обоснованных решений о необходимости внесения изменений в самоокупаемый инфраструктурный проект для его оптимизации.

7. Основными задачами мониторинга и контроля являются:

- а) сбор и анализ информации о ходе реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, в том числе об отклонениях фактических значений основных параметров самоокупаемого инфраструктурного проекта от плановых величин, указанных в паспорте самоокупаемого инфраструктурного проекта;
- б) контроль за целевым использованием средств Фонда при финансировании самоокупаемого инфраструктурного проекта.

Средства Фонда считаются использованными на цели, определенные паспортом самоокупаемого инфраструктурного проекта, в случае оплаты за счет этих средств приобретения воздушных судов, указанных в плане-графике реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта;

- в) выявление рисков самоокупаемого инфраструктурного проекта на этапе реализации, а также подготовка предложений по их устранению либо минимизации негативного влияния на показатели основных параметров самоокупаемого инфраструктурного проекта.

8. Предметом мониторинга и контроля являются:

- а) ход реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта (своевременность и полнота выполнения мероприятий в рамках реализации проекта);
- б) использование средств Фонда в целях реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта (по каждому траншу из Фонда);
- в) выполнение обществами, организациями, осуществляющими поставку отечественных воздушных судов, принятых на себя обязательств при реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта.

II. Порядок представления и рассмотрения документов в рамках мониторинга и контроля

9. Общества в рамках мониторинга и контроля:

- а) ведут отдельный бухгалтерский учет средств Фонда;
- б) представляют в уполномоченный орган информацию о кредитной организации в течение 15 рабочих дней с даты заключения соглашения о представлении отчетов и иной дополнительной информации о ходе реализации самоокупаемых инфраструктурных проектов, предусмотренных пунктами 19, 21 и 22 перечня самоокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р ;
- в) представляют в уполномоченный орган начиная с месяца, следующего за кварталом, в котором были получены средства Фонда, ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за

отчетным кварталом, в бумажном виде подписанные руководителями обществ (или иными уполномоченными ими лицами) и заверенные печатями обществ:

ежеквартальный сводный отчет по результатам осуществления мониторинга и контроля по форме согласно приложению № 1;

информацию о ходе реализации самокупаемого инфраструктурного проекта и об использовании средств Фонда при его финансировании по форме согласно приложению № 2;

реестр договоров, заключенных обществами с поставщиками воздушных судов в рамках реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, согласно приложению № 3;

отчет о ходе исполнения плана-графика реализации самокупаемого инфраструктурного проекта по форме согласно приложению № 4;

отчет о ходе исполнения плана-графика финансирования самокупаемого инфраструктурного проекта по форме согласно приложению № 5;

отчет кредитной организации, указанный в пункте 10 настоящих Правил;

г) письменно уведомляют уполномоченный орган о наделении представителей общества полномочиями на подписание и передачу в уполномоченный орган предусмотренных настоящими Правилами документов или прекращении их полномочий в течение 3 рабочих дней со дня наделения такими полномочиями (или прекращения их);

д) не позднее 30 рабочих дней уведомляют в письменной форме уполномоченный орган о завершении реализации самокупаемого инфраструктурного проекта.

10. Кредитная организация ежеквартально, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в общества отчет кредитной организации, содержащий информацию о целевом использовании средств Фонда либо о выявлении намерений и (или) фактов нецелевого использования средств Фонда при реализации мероприятий самокупаемого инфраструктурного проекта, представляемый в рамках банковского сопровождения проекта, а также включающий: сведения о проведении операций со средствами Фонда на специальном счете в форме выписки о движении денежных средств по специальному счету за отчетный период; данные об объеме полученных, использованных и возвращенных обществами средств Фонда за отчетный период, а также об остатке не использованных обществами средств Фонда на конец отчетного периода.

Отчет кредитной организации составляется на бумажном носителе в 3 экземплярах и подписывается уполномоченным лицом кредитной организации.

Кредитная организация несет ответственность за достоверность содержащейся в отчете кредитной организации информации. В случае неподтверждения в дальнейшем целевого характера использования средств Фонда, информация о котором зафиксирована в отчете кредитной организации, кредитная организация обязана перечислить на счет по учету средств Фонда, открытый Федеральному казначейству в Центральном банке Российской Федерации, денежные средства в объеме средств Фонда, использованных нецелевым образом.

11. Уполномоченный орган:

а) в течение 3 рабочих дней со дня получения информации, указанной в подпункте "б" пункта 9 настоящих Правил, направляет ее в Министерство финансов Российской Федерации;

б) в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных в подпункте "в" пункта 9 настоящих Правил, письменно информирует общества о согласовании представленных документов либо направляет в общества замечания к таким документам. В случае направления уполномоченным органом в общества замечаний к указанным документам общества устраняют выявленные замечания и не позднее 7 рабочих дней со дня получения замечаний повторно направляют такие документы в уполномоченный орган.

12. Ежеквартальный сводный отчет уполномоченного органа по результатам рассмотрения документов, указанных в подпункте "в" пункта 9 настоящих Правил, представляется

уполномоченным органом за подписью его руководителя (заместителя руководителя) в Министерство финансов Российской Федерации и Министерство экономического развития Российской Федерации ежеквартально, до последнего дня месяца, следующего за отчетным кварталом. Ежеквартальный сводный отчет уполномоченного органа составляется по форме, предусмотренной приложением № 1 к настоящим Правилам.

В случае установления уполномоченным органом фактов нецелевого использования средств в ежеквартальном сводном отчете уполномоченного органа указываются размер средств, направленных на нецелевое использование, и период их нецелевого использования.

13. Уполномоченный орган обязан уведомить в письменной форме общества о прекращении владения Министерством финансов Российской Федерации ценными бумагами обществ, выпущенными для финансирования самоокупаемого инфраструктурного проекта, в течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующей информации от Министерства финансов Российской Федерации.

III. Порядок проведения выездных мероприятий в рамках мониторинга и контроля

14. Мониторинг и контроль предусматривают проведение уполномоченным органом плановых и внеплановых выездных мероприятий не реже одного раза в год.

15. Основаниями для проведения внеплановых выездных мероприятий являются:

а) полученная в ходе осуществления мониторинга и контроля информация о нарушении более чем на 6 месяцев плановых сроков выполнения мероприятий, указанных в плане-графике реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, и (или) о превышении фактических расходов на отдельные мероприятия более чем на 20 процентов плановых величин, указанных в плане-графике финансирования самоокупаемого инфраструктурного проекта;

б) истечение срока исполнения обществами ранее выданных рекомендаций об устранении выявленных в ходе мониторинга и контроля нарушений, если к концу указанного срока обществами не представлена информация об устранении нарушений;

в) информация Счетной палаты Российской Федерации, Генеральной прокуратуры Российской Федерации, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Федеральной налоговой службы, иных органов государственного контроля (надзора) о нарушениях, выявленных в ходе реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, если обществами в установленный срок не представлена информация об устранении нарушений;

г) непредставление или несвоевременное представление в течение двух отчетных периодов подряд обществами отчетов, предусмотренных абзацами вторым - седьмым подпункта "в" пункта 9 настоящих Правил.

16. В рамках выездного мероприятия общества обеспечивают беспрепятственный доступ с учетом ограничений, установленных законодательством Российской Федерации, представителей уполномоченного органа к воздушным судам, указанным в плане-графике реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта, приобретаемым (приобретенным) за счет средств Фонда, и представление всей необходимой обосновывающей документации.

17. По результатам осуществления выездного мероприятия уполномоченный орган:

а) учитывает полученную информацию при подготовке сводного заключения;

б) направляет обществам рекомендации по устранению нарушений или разногласий, выявленных в результате проведения плановых и внеплановых выездных мероприятий;

в) принимает в пределах своей компетенции меры, направленные на устранение нарушений или разногласий, выявленных в результате проведения плановых и внеплановых выездных мероприятий.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Правилам осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемых инфраструктурных проектов, предусмотренных пунктами 19, 21 и 22 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанных проектов

(форма)

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

по результатам осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемых инфраструктурных проектов, предусмотренных пунктами 19, 21 и 22 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанных проектов по состоянию на __ квартал 20__ г.

Наименование самокупаемого инфраструктурного проекта _____

Наименование инициатора самокупаемого инфраструктурного проекта _____

Реквизиты документа о реализации самокупаемого инфраструктурного проекта _____

Сфера реализации самокупаемого инфраструктурного проекта _____

Ежеквартальный сводный отчет по результатам мониторинга и контроля реализации самокупаемого инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом _____ перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р (далее соответственно - перечень, инфраструктурный проект), и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании инфраструктурного проекта льготного лизинга отечественных воздушных судов, полученных из средств Фонда национального благосостояния, сформирован и систематизирован на основании анализа и обобщения содержания отчетов участников о ходе реализации инфраструктурного проекта.

Общие параметры инфраструктурного проекта

По состоянию на __ _____ 20__ г. в рамках инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом __ перечня, поставлено __ воздушных судов, в том числе:

_____ (количество)

воздушных судов типа ____;

_____ (количество)

воздушных судов типа ____;

(количество)

вертолетов типа ____.

За отчетный период поставлено в рамках инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом ____ перечня, ____ воздушных судов, в том числе:

(количество)

воздушных судов типа ____;

(количество)

воздушных судов типа ____;

(количество)

вертолетов типа ____.

Срок окончания инвестиционной стадии инфраструктурного проекта составляет ____ лет (месяцев).
Общая продолжительность инфраструктурного проекта (учитывая сроки возврата облигационного займа) составляет ____ лет (месяцев), расчетная дата завершения инфраструктурного проекта - ____.

Финансирование инфраструктурного проекта

По состоянию на ____ в рамках инфраструктурного проекта реализована поставка ____ единиц воздушных судов общей стоимостью ____ рублей, в том числе общий объем финансирования указанных воздушных судов за счет средств Фонда национального благосостояния (далее - Фонд) составляет ____ рублей.

Утвержденный паспортом инфраструктурного проекта плановый объем финансирования за счет средств Фонда нарастающим итогом на отчетную дату, направленный на приобретение воздушных судов, составляет ____ рублей. Фактический объем финансирования на отчетную дату соответствует (не соответствует) плановому (отклонение составило ____ рублей).

Утвержденный паспортом инфраструктурного проекта плановый объем финансирования за счет иных средств и источников нарастающим итогом на отчетную дату в целях приобретения воздушных судов составляет ____ рублей. Фактический объем финансирования за счет иных средств и источников на отчетную дату соответствует (не соответствует) плановому (отклонение составило ____ рублей).

На отчетную дату общий фактический объем финансирования поставок воздушных судов в составе инфраструктурного проекта составил ____ рублей.

Объем средств, направленных на погашение основного долга и уплату купонного дохода в рамках реализации инфраструктурного проекта, нарастающим итогом на отчетную дату составляет ____ рублей. Фактический объем указанных средств на отчетную дату соответствует (не соответствует) графику выплаты купонного дохода и погашения номинальной стоимости облигаций, предусмотренному в эмиссионной документации по каждому выпуску, в целях реализации инфраструктурного проекта (отклонение составило ____ рублей).

Объем средств, направленных на погашение основного долга и уплату процентов по привлеченному инвестиционному кредиту (займу) в рамках реализации инфраструктурного проекта, нарастающим итогом на отчетную дату составляет ____ рублей. Фактический объем указанных средств на

отчетную дату соответствует (не соответствует) графику погашения основного долга и уплаты процентов по каждому кредиту (займу) в целях реализации инфраструктурного проекта (отклонение составило ____ рублей).

На отчетную дату общий фактический объем средств, направленных на погашение обязательств по всем облигационным займам и инвестиционному кредиту, составил ____ рублей.

На отчетную дату общий фактический объем средств, направленных на погашение обязательств по всем облигационным займам, составил ____ рублей.

Риски инфраструктурного проекта

Основными рисками инфраструктурного проекта, предусмотренного пунктом ____ перечня, оцениваемыми в рамках осуществления мониторинга и контроля, являются (если применимо):

риск нарушения сроков поставки воздушных судов (если применимо);

риск недофинансирования инфраструктурного проекта, в том числе риск неполучения производителями воздушных судов субсидии для компенсации разницы между ориентировочной стоимостью воздушных судов и ценой продажи воздушных судов;

риск эксплуатации воздушных судов (если применимо);

риск низкой платежеспособности (дефолта) общества (если применимо);

технологические и инфраструктурные риски (если применимо);

риски государственного регулирования (если применимо);

административные риски (если применимо);

риски сырьевой базы (если применимо);

риски кадрового состава (если применимо);

контрактные риски на производственной фазе (если применимо);

рыночные риски (если применимо).

Поставки всех типов воздушных судов реализуются согласно планам-графикам реализации и финансирования инфраструктурного проекта. Типы воздушных судов, имеющие высокие и критические риски, отсутствуют.

В ходе осуществления проекта в отчетном периоде фактов нецелевого использования средств не установлено (установлено). В случае установления фактов нецелевого использования средств указываются размер средств, направленных на нецелевое использование, и период их нецелевого использования.

Заключение по результатам анализа рисков инфраструктурного проекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Правилам осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемых инфраструктурных проектов, предусмотренных пунктами 19, 21 и 22 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанных проектов

(форма)

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации самокупаемого инфраструктурного проекта и об использовании средств Фонда национального благосостояния при его финансировании

№

п/пИнформация о самокупаемом инфраструктурном проектеДата, номер договора купли-продажи воздушных судовДата, номер договора купли-

продажи

облигацийСрок размещения

облигацийОбъем финансирования

поставок воздушных

судов, млн. рублейСредства, предоставленные инициатору проекта из

Фонда национального благосостояния, млн. рублейПогашение основного долга

и уплата купонного дохода нарастающим итогом, млн. рублейПримечания

наименование

проектанаименование

инициатора

проектадата

и номер

документа о реализации

проектасфера

реализации

проектаПредусмотрено,

всегопоступило, всегоиспользовано, всего

планфактотклонениепланфактотклонениепланфактотклонениепланфакт

1.23456789101112131415161718192021

1.1.

2.

...

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Правилам осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемых инфраструктурных проектов, предусмотренных пунктами 19, 21 и 22 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанных проектов

(форма)

РЕЕСТР

договоров, заключенных обществом с поставщиками воздушных судов в рамках реализации самокупаемого инфраструктурного проекта

Информация о самокупаемом

инфраструктурном проектеНомер

договораДата

заключения

договораНаименование

контрагента 1 Предмет

договора
Цена договора, тыс. рублей 2
Всего перечислено контрагенту с обособленного банковского
счета,
тыс. рублей 3
Статус
договора 4
наименование
проекта
наименование
инициатора
проекта
дата
и номер документа
о реализации
проекта
сфера реализации проекта

Всего

" ____ " _____ 20__ г. _____
(должность, фамилия, имя и отчество (при наличии) (подпись))

1 Указывается наименование организации-контрагента по договору, адрес мест нахождения, фамилия, имя и отчество (при наличии) и должность руководителя или иного должностного лица, ответственного за реализацию договора.

2 Указывается с налогом на добавленную стоимость (если применимо).

3 Указывается сумма средств, перечисленных обществом контрагенту в рамках заключенного между ними договора на обособленный банковский счет, который открыт в целях обеспечения контроля за целевым использованием средств Фонда национального благосостояния и ведения отдельного бухгалтерского учета средств Фонда национального благосостояния. Обществом прилагаются копии соответствующих платежных поручений общества кредитной организации за подписью уполномоченных лиц общества и с подтверждающими отметками кредитной организации.

4 Указывается статус договора (заключен или расторгнут).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к Правилам осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемых инфраструктурных проектов, предусмотренных пунктами 19, 21 и 22 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании указанных проектов

(форма)

ОТЧЕТ

о ходе исполнения плана-графика реализации самокупаемого инфраструктурного проекта

(наименование) Наименование инициатора самокупаемого инфраструктурного проекта

Реквизиты документа о реализации самокупаемого инфраструктурного проекта

№

п/пНаименование

этапаПлановый

период

реализации

этапаПлановый объем

финансирования,

рублейПлановый

период

финансированияФактический

период

реализации

этапаФактический объем

финансирования, рублейФактический

период

финансирования

началоокончаниевсегосредства,

предоставленные инициатору

проекта Фондом

национального

благосостоянияначалоокончаниеначалоокончаниевсегосредства,

предоставленные

инициатору

проекта Фондом

национального

благосостоянияначалоокончание

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

2.

...

nЭтап проекта n

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к Правилам осуществления мониторинга и контроля реализации самокупаемых инфраструктурных проектов, предусмотренных пунктами 19, 21 и 22 перечня самокупаемых инфраструктурных проектов, реализуемых юридическими лицами, в финансовые активы которых размещаются средства Фонда национального благосостояния и (или) пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении государственной управляющей компании, на возвратной основе, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2013 г. № 2044-р, и целевого использования средств Фонда национального благосостояния при финансировании

о ходе исполнения плана-графика финансирования самокупаемого инфраструктурного проекта

(наименование) Наименование инициатора самоокупаемого инфраструктурного проекта

Реквизиты документа о реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта

Сфера реализации самоокупаемого инфраструктурного проекта,
единица измерения - рубль

Период	Объем финансирования
запланировано	поступило
использовано	использовано
поступило,	поступило,
но не	
использовано	запланировано,
но не	
поступило	
всего	на отчетный период,
нарастающий итог	всего на отчетный
период,	
нарастающий	
итог	всего на отчетный
период,	
нарастающий	
итог	
123456789	

2023 год:

I квартал

Этап № ...

...

II квартал

Этап № ...

...

III квартал

Этап № ...

...

IV квартал

Этап № ...

...

...
