

Об утверждении формы акта о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Приказ · № 418 · от 26.09.2011 · Министерство энергетики · Действует без изменений

ПРИКАЗ

Министерства энергетики Российской Федерации

от 26 сентября 2011 г. N 418

Об утверждении формы акта о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики

Зарегистрирован Минюстом России 13 октября 2011 г.

Регистрационный N 22046

В соответствии с пунктом 15 Правил осуществления контроля за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 г. N 977 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 49 (ч. II), ст. 5978; 2010, N 28, ст. 3702), приказываю:

Утвердить прилагаемую форму акта о результатах проверки хода реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.

Министр С.И.Шматко

Приложение

Форма акта о результатах проверки хода реализации

инвестиционных программ субъектов электроэнергетики _____ " ____

20__ г. (место проведения проверки) (дата окончания проверки)

На основании приказа Минэнерго России от " ____ 20__ г. N ____ в период с " ____ 20__ г.

по " ____ 20__ г. была проведена плановая/внеплановая проверка хода реализации

инвестиционного проекта _____

(наименование проекта (объекта (объектов)

электроэнергетики), _____

наименование субъекта электроэнергетики)

С копией приказа о проведении проверки ознакомлен _____

(фамилия, имя, _____ отчество, подпись,

дата, время)

Должностные лица, проводившие проверку (состав комиссии):

(фамилии, имена, отчества, должности лиц, проводивших проверку,

включая представителей экспертных организаций в случае их привлечения)

При проведении проверки присутствовали: _____

(заполняется при проведении выездной

проверки) _____ (фамилия, имя, отчество,

должность руководителя или уполномоченного

представителя субъекта электроэнергетики)

Основные сведения об инвестиционном проекте (объекте (объектах) электроэнергетики).

Генерирующие объекты:

дата ввода в эксплуатацию объекта (объектов) электроэнергетики в соответствии с инвестиционной

программой _____ 20__ г.
место нахождения объекта (объектов) _____
цель проекта _____
задачи проекта _____
проектная/установленная электрическая мощность _____ МВт
проектная/установленная тепловая мощность (при средней температуре отопительного периода)
_____ Гкал/ч
состав основного оборудования генерирующего объекта (с указанием типа, количества,
наименования) _____
Характер строительства _____
(новое строительство, реконструкция,
модернизация)
Срок реализации инвестиционного проекта (с учетом демонтажа существующего оборудования)
составляет _____ месяцев (согласно проекту организации строительных работ, проекту
производства работ, графику выполнения работ, укрупненному сетевому графику реализации
инвестиционного проекта (нужное подчеркнуть)).
Стоимость инвестиционного проекта _____ млн. руб. с НДС.
Выполнено (в соответствии со справками о стоимости выполненных работ (услуг) (КС-3) и актами
сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (КС-2) на "___" _____ 20__ г. на общую сумму _____
млн. руб. с НДС.
Оплачено по состоянию на "___" _____ 20__ г. _____ млн. руб. с НДС.
Подрядчики (субподрядчики) _____
Объекты электросетевого хозяйства:
дата ввода в эксплуатацию объекта (объектов) электроэнергетики в соответствии с инвестиционной
программой _____ 20__ г.
место нахождения объекта (объектов) _____
цель проекта _____
задачи проекта _____
проектная/установленная электрическая мощность _____ МВт
проектная/установленная тепловая мощность (при средней температуре отопительного периода)
_____ Гкал/ч
состав основного оборудования объекта электросетевого хозяйства (с указанием типа, количества,
наименования) _____
Характер строительства _____
(новое строительство, реконструкция,
модернизация)
Срок реализации инвестиционного проекта (с учетом демонтажа существующего оборудования)
составляет _____ месяцев (согласно проекту организации строительных работ, проекту производства
работ, графику выполнения работ, укрупненному сетевому графику реализации инвестиционного
проекта (нужное подчеркнуть)).
Стоимость инвестиционного проекта _____ млн. руб. с НДС.
Выполнено (в соответствии со справками о стоимости выполненных работ (услуг) (КС-3) и актами
сдачи-приемки выполненных работ (услуг) (КС-2) на "___" _____ 20__ г. на общую сумму _____
млн. руб. с НДС.
Оплачено по состоянию на "___" _____ 20__ г. _____ млн. руб. с НДС.
Подрядчики (субподрядчики) _____
В ходе проверки установлено следующее (информация приводится в свободной форме):
1. информация об организационном этапе реализации инвестиционного проекта;

2. результаты проверки графиков строительства объектов электроэнергетики;
3. определение фактического состояния работ с обходом строительной площадки (объекта), включая организацию выполнения работ, поставку, хранение, монтаж основного оборудования;
4. результаты анализа предоставленных субъектом электроэнергетики документов (проектной документации, разрешения на использование земельных участков, разрешения на строительство, договоров);
5. результаты реализации мероприятий по осуществлению технологического присоединения объектов к электрическим сетям, а также вопросы топливообеспечения;
6. готовность объекта к эксплуатации (для завершенных строительством объектов);
7. соблюдение требований технических регламентов, иных обязательных требований;
8. факты приостановления работ по строительству объекта (объектов);
9. результаты анализа плана финансирования инвестиционного проекта, в том числе сведений об использовании средств, предусмотренных в качестве источника финансирования инвестиционной программы.

Выводы _____

Предложения _____

Приложения к акту проверки:

1. _____

2. _____

3. _____

Руководитель комиссии _____

(подпись) (Ф. И. О.)

Члены комиссии: _____

(подпись) (Ф. И. О.)

(подпись) (Ф. И. О.)

(подпись) (Ф. И. О.)

(подпись) (Ф. И. О.)

(подпись) (Ф. И. О.)
